

Dotyczy: wykonania zadania „adaptacja pomieszczeń bloku E oraz Sali Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga Południe przy ul. Grochowskiej 274 Warszawie” w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest do dnia 29.12.2008r.

Uprzejmie informujemy, iż w tak krótkim okresie nie jest możliwe wykonanie urządzenia podawczego „ROTOMAT”. Producenci są skłonni go wykonać oferując termin realizacji 10 - 12 tygodni (w zał. oferta producenta). Dostarczenie tego urządzenia nastąpiłoby w styczniu 2009 roku co przekroczyłoby czas zakończenia robót określony umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Jednym z powodów dłuższego oczekiwania na wykonanie urządzenia jest okres świąteczny i noworoczny, który wydłuża termin wykonania zadania o co najmniej 15- 30 dni.

Okres od 19 grudnia do dnia 6-go stycznia 2009 roku jest okresem „martwym” dla wykonawcy ze względu na wolne dni kalendarzowe świąteczne i noworoczne.

Uwzględniając powyższe utrudnienia kierujemy do Zamawiającego prośbę o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o czas-okres uzgodniony z Wykonawcą.