
Pytanie z dnia 11.03.2019 r. 

Czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników?  

Odpowiedź: 

Do obowiązków projektanta należy opracowanie co najmniej trzech różnych koncepcji (różne 

rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i techniczno-technologiczne) projektu architektoniczno-

budowlanego wraz z koncepcją projektu zagospodarowania terenu (w tym m.in. wykonanie 

niezbędnych elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego) uwzględniającej zapisy 

decyzji na lokalizację celu publicznego i innych uwarunkowań oraz przedłożenie jej do akceptacji 

Zamawiającego:  

• koncepcja nr 1 – budynek w technologii modułowej – rodzaj modułów (np. drewniane, 

stalowe, mieszane, kontenerowe lub jeszcze inne) zostanie wybrany na pierwszym spotkaniu 

koordynacyjnym w dniu podpisania umowy, 

• koncepcja nr 2 – budynek w technologii tradycyjnej żelbetowej z wypełniającymi ścianami 

murowanymi, 

• koncepcja nr 3 – budynek w technologii prefabrykowanej lub w technologii modułowej innej 

niż w koncepcji nr 1 – rodzaj prefabrykacji lub rodzaj modułów (np. drewniane, stalowe, 

keramzytobetonowe, betonowe lub inne), 

zostanie wybrany na pierwszym spotkaniu koordynacyjnym w dniu podpisania umowy. 

Zamawiający oczekuje pierwszego spotkania z Projektantem w celu interpretacji powyższych zapisów 

w dniu podpisania umowy. Z każdego spotkania koordynacyjnego zostanie sporządzona notatka 

przez Zamawiającego.  

Zamawiający oczekuje od Projektanta przedstawienia analizy kosztowo-czasowej dla każdego z 

wariantów przedstawionej koncepcji projektowej z podaniem wad i zalet. Kluczowym etapem 

przedsięwzięcia budowlanego jest jego realizacja. Wiąże się to z wyborem technologii realizacji prac i 

czasu realizacji. Wszystkie te aspekty wpływają w określonym stopniu na dwa najważniejsze 

parametry inwestycji jakimi są: koszt oraz termin zakończenia realizacji.  

Podane przez Projektanta wstępne koszty jak również czas realizacji rozbudowy budynku z 

przebudową mają za zadanie wybranie najbardziej optymalnego wariantu do dalszego opracowania. 

Zamawiający jest zainteresowany najtańszym kosztem realizacji inwestycji i najkrótszym czasem 

realizacji inwestycji. Opracowane trzy różne koncepcje mają głównie na celu pomoc w wyborze 

technologii wykonania zadania. W przedstawionej przez Projektanta analizie kosztowo-czasowej na 

całą realizację inwestycji powinno składać się kilkanaście grup robót takie jak np. roboty 

przygotowawcze, roboty ziemne itd. (w zależności od potrzeb). Z każdą taką grupą robót wiążą się 

określone wyznaczone przez kosztorysanta koszty. Dla każdego wariantu należy podać zestawienie 

kosztów dla poszczególnych grup robót inwestycji rozbudowy szkoły z podaniem terminu wykonania, 

a także wad i zalet.  W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono przykład tabeli do wykonania 

analizy czasowo-kosztowej dla 3 różnych koncepcji. O zawartości tabeli decyduje ostatecznie 

Projektant. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do sposobu przedstawiania analizy czasowo-

kosztowej i Projektant musi to uwzględnić.  

 

 


