
Pytanie z dnia 01.05.2019 r. 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji całości Inwestycji do 15.12.? 

W załączeniu przesyłamy wstępny harmonogram prac który pokazuje, że faktyczny termin na 

realizację prac budowlanych i instalacyjnych to 1,5 miesiąca. Termin ten jest nie realny do 

wykonania całości zadania bez uwzględnienia w ofercie potencjalnych kar umownych. Wnosi 

zatem o wydłużenie terminu realizacji prac. 

Pytania z dnia 03.05.2019 r. 

1. Czy wymianie podlegają poziome odcinki instalacji p.poż w obrębie montowanego zaworu 

pierwszeństwa, czy pozioma instalacja p.poż. na terenie całego obiektu? Prosimy o zamieszczenie 

projektu instalacji p.poż. z rozmieszczeniem pionów i hydrantów p.poż. 

2. Prosimy o podanie długości i średnicy oczekiwanych nowych poziomych przewodów instalacji 

wodociągowej z rur PP-R. 

 


