
WSTEPNY HARMONOGRAM REALIZACJIA ZADANIA BASEN WODNIK 

LP. 14 V 30 V / 1 VI 15 VI 30 VI 15 VII 30 VII 15 VIII 30 VII/ 1 IX 15 IX 30 IX 15 X 30 X 15 XI 29 XI

przetarg

podpisanie 

umowy 14 V + 

14 dni 1 VI

weryfikacja 

14 dni 15 IX

akceptacja 

Starostwa         

21 dni 5 X

 

prace projektowe  3 mies. 1VI - 30 VIII

5 X rozpoczecie prac do 29 XI -                          

1,5 miesiaca


