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UMOWA nr ………………………….. 

 

W dniu ..................... 2019 roku w Warszawie, pomiędzy: 

1.miastem stołecznym Warszawa Dzielnic ą Praga-Południe  z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa, posiadającym NIP 525-22-48-481 oraz REGON 
015259640, reprezentowanym przez: 

- Pana Jarosława Karcza  – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5300.2018 z dnia 17.12.2018r. 
- Pana Adama Cieciur ę – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5299.2018 z dnia 17.12.2018r. 

zwanym w dalszej treści umowy „Inwestorem”, 
a 
2. a). 
przedsiębiorcą  ( imię i nazwisko), zamieszkałym/ą  w …………………………, prowadzącym /ą 
działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………, 
zarejestrowaną/ym  w dniu    ………., działającą/ym  na podstawie wpisu do CEiDG  
nr ................,posiadającą/ym  NIP  nr ………… oraz REGON nr …………., z siedzibą  
w …………….. 
b) (osoba prawna)  
spółką (nazwa spółki) …………. ,z siedzibą  w ….. przy ul. …………..., wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
…………. Wydział Gospodarczy, posiadająca  NIP ……….., oraz REGON……, 
reprezentowaną przez: 
………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………, 

zwaną/m dalej w treści umowy  „Zleceniobiorcą”, 

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018.1986 ze zm.), została zawarta umowa 
następującej treści: 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT  UMOWY 

 1. Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie kompleksowego 
wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w 
ramach  realizacji inwestycji  pod nazwą „Budowa  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie 
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie”, która jest realizowana na podstawie  
ostatecznej decyzji  o pozwoleniu  na budowę, wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy  nr 
376/17 w dniu 27. 09. 2017 r. Odpis decyzji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

 2. Przedmiot umowy określa załącznik nr 1, w szczególności:  
 a) czynności pełnienia kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją i rozliczeniem robót budowlanych, w tym potwierdzenie zasadności 
płatności w protokołach odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji, 
w oparciu o dokumentację projektową i umowę o roboty budowlane, zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 
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wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, innymi obowiązującymi przepisami 
prawa, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną w okresie 
realizacji Inwestycji, na który to wielobranżowy nadzór składają się wszystkie 
niezbędne branżowe nadzory, 

 b) czynności bieżącej koordynacji kontaktów z osobami wykonującymi nadzór autorski 
nad wykonaniem inwestycji oraz wykonawcą inwestycji, 

 3. Przedmiot umowy będzie wykonywany na terenie inwestycji a także w siedzibie Inwestora.  

 4. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z: 
- decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 27. 09.2017r. nr 376/17, (zał. nr 4 do umowy), 
- umową o roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji wskazanej w ust. 1, (zał. Nr 

5 do umowy), 
- dokumentacją projektową (zał. nr 2 do umowy). 

 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy rzetelnie, z należytą 
starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie z postanowieniami 
umowy o roboty budowlane, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz 
powszechnie stosowanymi standardami. Wszelkie czynności dokumentujące wykonanie 
przedmiotu umowy powinny zostać wykonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zostać opatrzone podpisem Zleceniobiorcy lub osób działających w jego imieniu.     

 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zlecenia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. 
nr 1 ), w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2) oraz w ofercie Zleceniobiorcy 
stanowiącej załącznik nr 3, a także w przepisach Prawa budowlanego dotyczących praw 
i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 
Umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 roku do 10 grudnia 2021 roku . 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIA I PŁATNO ŚCI 
1. Strony umowy ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 

umowy w wysokości ………………… zł brutto (słownie: …………………………..), w tym 
należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej 
w budżecie Inwestora. 

3. Inwestor poinformuje pisemnie Zleceniobiorcę o kwocie zabezpieczonej w budżecie 
Inwestora na dany rok w dniu podpisania umowy.  

4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy i jego części nie podlegają waloryzacji. 
5. Zmiana terminu realizacji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Zleceniobiorcy.   
6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę 

w wysokości stanowiącej część kwoty brutto określonej w ust. 1, obliczonej wskaźnikiem 
procentowego zaawansowania robót określonych w protokole odbioru częściowego 
nadzorowanych robót budowlanych do 90% wartości wynagrodzenia. Pozostała kwota 
wypłacona zostanie po rozliczeniu końcowym inwestycji. Wartość faktury częściowej należy 
określić wg. Formuły (z uwzględnieniem ust 2) : 
WF = (FbWR / WUWR) x WUW  gdzie: 
WF    - wartość bieżącej faktury Zleceniobiorcy 
FbWR   - wartość bieżącej faktury wykonawcy inwestycji 
WUWR             - wynagrodzenie umowne wykonawcy inwestycji 
WUW   - wynagrodzenie umowne Zleceniobiorcy 

7. Podstawę ostatecznego  rozliczenia Zleceniobiorcy  stanowić będzie przyjęcie przez 
Inwestora  do realizacji jego faktury końcowej, które będzie mogło  nastąpić  dopiero po 
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przyjęciu do realizacji faktury wykonawcy inwestycji.  
8. Inwestor zastrzega, a Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż określona w ust. 1 kwota 

wynagrodzenia stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, tak 
by w pełni służył celowi i spełniał zakładaną funkcję. Powyższa kwota zawiera wszelkie 
koszty związane z realizacją zadania, jak również koszty nieujęte w dokumentacji 
przetargowej, nieprzewidziane przez Inwestora, a niezbędne do realizacji zadania. 

9. Wynagrodzenia wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
Przedmiotu umowy w całym okresie jej trwania.  

10. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Inwestora. 
11. Inwestor oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot umowy 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
12. Zleceniobiorca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 
Inwestora. 

13. (zapis dla przedsiębiorcy  - osoby prawnej zarejestrowanej w KRS) 
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Zleceniobiorcy nr …………………………………….. w terminie 21 dni od daty złożenia 
Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. 
……………………. 
(zapis dla przedsiębiorcy - osoby fizycznej) 
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Zleceniobiorcy nr …………………………………….. w terminie 21 dni od daty złożenia 
Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. 
……………………. 
Zleceniobiorca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej. 

14.  Dla celów wystawienia faktur Strony ustalają co następuje:  
Inwestor, miasto stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oświadcza, że 
jako podatnik - nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zaś odbiorcą 
faktury i płatnikiem jest Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy 
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, której adres jest miejscem doręczenia faktury wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi  
Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada 
NIP REGON……………. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY 

Do obowi ązków Zleceniobiorcy nale ży w szczególno ści: 
1. Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane  
            (t.j. Dz.U.2018.1202 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, 

pozwoleń na budowę i umową z wykonawcą inwestycji; 
2. Wspieranie Inwestora  we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 

i rozliczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji; 
3. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Inwestorem oraz koordynacja swojej 

działalności z wymaganiami Inwestora w sposób określony w ustawie Prawo budowlane 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na naradach koordynacyjnych i na 
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spotkaniach na budowie i w siedzibie Inwestora; 
4. Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innych 

dokumentów potwierdzających przez ubezpieczyciela,  że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w zakres której 
wchodzi przedmiot zamówienia, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy  

            i gdy:  
1) suma gwarancyjna polisy musi być na kwotę nie mniejszą niż wysokość 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,  
2) czas trwania polisy musi być zgodny z § 2 umowy,    

5. Niedopełnienie obowiązków określonych w § 4 ust. 4 pkt 1 i 2 stanowi podstawę do 
natychmiastowego rozwiązania umowy przez Inwestora z winy   Zleceniobiorcy, 

6. Przed przyst ąpieniem do czynno ści pełnienia nadzoru inwestorskiego 
Zleceniobiorca zobowi ązany jest w szczególno ści do: 
1) zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, z umową z wykonawcą inwestycji, warunkami pozwolenia na 
budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, 

2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonałości albo też 
konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań 
konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej 
lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Zleceniobiorca 
jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Inwestora, 

3) dostarczenia przed dniem podpisania umowy oświadczeń inspektorów nadzoru 
wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów 
nadzoru  nad inwestycją,  

4) weryfikacji i uzgadniania przygotowanego przez wykonawcę inwestycji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 

5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji dotychczas wykonanych robót budowlanych 
z podaniem ewentualnych rozbieżności lub odchyłek lub potwierdzeniem 
prawidłowości i przekazanie operatu z tych pomiarów Inwestorowi w terminie 30 dni 
od daty podpisania umowy, 

7. W trakcie wykonywania robót budowlanych przez wy konawc ę inwestycji 
Zleceniobiorca  zobowi ązany jest w szczególno ści do :      
1) wykonywania obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 Prawa 

budowlanego oraz zapewnienie wykonywania czynności przez branżowych 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami art. 27 Prawa 
budowlanego, warunkami pozwolenia na budowę i dokumentacją projektową, 
i koordynacji tych czynności, 

2) dopilnowanie poprawności wykonywania obsługi geodezyjnej inwestycji przez 
geodetę wykonawcy inwestycji, 

3) dopilnowanie, aby kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji wykonywana była 
przez geodetę posiadającego uprawnienia w zakresie 4 (wg. Prawa geodezyjnego), 

4) wykonywania geodezyjnych pomiarów kontrolnych przez geodetę Zleceniobiorcy 
(geodeta uprawniony z uprawnieniami z zakresu 4) w zależności od potrzeb i na 
każde żądanie Inwestora,  

5) ciągłej kontroli zgodności wszystkich wykonywanych robót budowlanych oraz 
dostarczanego i montowanego wyposażenia z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 

6) ciągłej kontroli zgodności wykonywanych robót związanych z nagłośnieniem, 
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multimediami, zapewnieniem prawidłowej akustyki i aranżacji wnętrz,  
7) dostosowania godzin pracy branżowych inspektorów nadzoru do czasu pracy 

wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawców, aby z tego tytułu nie było zbędnych 
przerw w realizacji robót, 

8) stosownie do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji Zleceniobiorca 
/inspektorzy nadzoru danych branż lub geodeta, którymi się posługuje 
Zleceniobiorca, zobowiązani są stawić się na placu budowy w czasie reakcji 
określonym w ofercie Zleceniobiorcy, tj. …………….... godzin od otrzymania 
informacji od Inwestora za pośrednictwem SMS-a, /e-mailem, skanem pisma/ 
faksem, 

9) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej -  min. 3 razy tygodniowo  w wymiarze po 2 godz., 

10) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektorów nadzoru branżowych-  
każdy inspektor min. 1 raz tygodniowo  w wymiarze po 1 godz., 

11) akceptacji rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń 
zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic 
informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych 
z ruchu, 

12) kontroli jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów oraz 
dostarczonego wyposażenia budynku zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych, dokumentacją projektową, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 
sztuką budowlaną, w tym w szczególności z wszystkimi warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej, 

13) zatwierdzania lub wniesienia pisemnie uwag do wykonawcy inwestycji  w terminie 
do 2 dni co do wszelkich urządzeń i materiałów przewidzianych  do wbudowania, 

14) egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych dodatkowych badań i pomiarów 
w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań oraz uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, w tym w szczególności 
w pomiarach geodezyjnych, badaniach szczelności budynku itd., 

15) kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę inwestycji przepisów p.poż, zasad 
BHP i utrzymywania porządku na terenie i wokół budowy, 

16) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji bieżącego utrzymania czystości dróg 
dojazdowych do zaplecza budowy i przyległego terenu, 

17) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 
uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 

18) systematycznego i bieżącego monitorowania postępów realizacji procesu 
inwestycyjnego poprzez sprawdzanie ich zaawansowania rzeczywistego 
z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, 

19) niezwłocznego informowania Inwestora o wszelkich zagrożeniach mających wpływ 
na termin, zwiększenie kosztów wykonania inwestycji lub nie osiągnięcie 
zakładanego efektu, 

20) organizowania, nie rzadziej niż raz w tygodniu, narad koordynacyjnych  na 
budowie, sporządzania protokołów z narad oraz przygotowywania notatek w celu 
umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp 
robót; 

21) bieżącej kontroli prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, 
22) bieżącej kontroli prawidłowego przechowywania dokumentów budowy; 
23) wykonywania odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  oraz 
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sporządzenia protokołów odbioru tych robót i potwierdzenia wpisem do dziennika 
budowy oraz na bieżąco przekazywanie emailem kopii (skanów) tych protokołów 
przedstawicielowi Inwestora, 

24) powiadamiania wykonawcy inwestycji i Inwestora  o wykrytych wadach 
i konieczności wykonywania robót poprawkowych, w tym poprzez obowiązkowe 
odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy, 

25) pisemnego potwierdzania   usunięcia wad w formie protokołów oraz na bieżąco 
przekazywanie emailem kopii (skanów) tych protokołów przedstawicielowi 
Inwestora, 

26) natychmiastowego i konsekwentnego wstrzymywania kontynuowania wadliwie 
wykonywanych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby 
wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę, 

27) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania ewentualnych robót 
zamiennych / dodatkowych wraz ze sprawdzaniem kosztorysów wykonawcy 
inwestycji / kalkulacji kosztów z tym związanych, przy merytorycznym udziale 
branżowych inspektorów nadzoru, 

28) nadzorowania ewentualnych robót zamiennych/ dodatkowych, o których mowa 
w pkt. 27, 

29) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 
wykonawcę inwestycji, która zachowuje się niewłaściwie i narusza przepisy bhp lub 
jest niekompetentna albo niedbała w swojej pracy, 

30) natychmiastowego informowania Inwestora  o nie zgłoszonych Inwestorowi  
podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, co do których Inwestor  zgłosił 
sprzeciw - w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub 
wykonywania robót oraz wstrzymanie robót prowadzonych przez tych 
podwykonawców wraz z wpisem powyższego do dziennika budowy (wobec 
naruszenia przez wykonawcę inwestycji obowiązującej go zasady, iż bez zgody 
Inwestora wykonawca inwestycji nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na 
teren budowy i rozpoczęcia robót), 

31) bieżącego kompletowania wszystkich (bez wyjątków) kart materiałowych, wszelkich 
atestów, certyfikatów jakości, deklaracji zgodności itp. dokumentów oraz 
sprawdzania kompletności i prawidłowości dostarczanych przez wykonawcę robót 
dokumentów wymaganych do odbioru i na bieżąco przekazywanie kopii lub skanów 
Inwestorowi, 

32) uczestnictwa w odbiorach cz ęściowych i odbiorze ko ńcowym z wykonawcą 
inwestycji oraz równolegle – uczestniczenia w odbiorach tychże robót/prac w linii 
podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj. odbiorach dokonywanych 
z udziałem przedstawicieli wykonawcy inwestycji i podwykonawców) 
i przekazywania Inwestorowi 1 egz. dokumentów z tym związanych.  
W ramach czynności odbiorowych Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
a) potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie 

z umową dotyczącą inwestycji,  
b) spisywania protokołów z przeglądów odbiorowych, 
c) koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej, opinii 

kominiarskich, MPWiK, Innogy, Veolia i wszystkich innych wymaganych 
przepisami prawa lub przez dostawców mediów, 

33) kontroli dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawcę inwestycji, 
34) sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedkładanych przez 
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wykonawcę inwestycji, 
35) sprawdzania poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane, 
36) weryfikacji zgodności przedkładanych przez wykonawcę inwestycji dokumentów 

z aktualnym postępem prac oraz ze wskazaniem etapu z harmonogramu (zał.   do 
umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy – podlegający aktualizacji),  

37) prowadzenia zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Inwestora, 
38) przedkładania wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu podwykonawców 

uczestniczących w realizacji robót objętych zakresem rzeczowym danego protokołu 
częściowego z określeniem zakresu zrealizowanych przez podwykonawców robót. 

39) weryfikacji, czy podwykonawcy zatrudnieni przez wykonawcę inwestycji 
na budowie, wykonują rzeczywiście takie roboty, które Zleceniobiorca w swej ofercie 
deklarował jako roboty planowane do wykonania przez podwykonawców. 
W przypadkach podzlecania przez wykonawcę inwestycji innych robót niż 
wynikające z umowy na roboty budowlane podwykonawcom Zleceniobiorca i jego 
inspektor koordynujący na wniosek wykonawcy inwestycji weryfikuje zakres 
rzeczowo finansowy tychże robót i przedstawia Inwestorowi celem akceptacji 
zmiany podwykonawców lub wprowadzenia dodatkowych podwykonawców, 

40) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz 
czynnego udziału w pracach komisji inwentaryzującej stan zaawansowania robót, 

41) potwierdzenia terminu zakończenia robót budowlanych, sprawdzenia kompletności 
oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej, a także ustalenia z Inwestorem 
i wykonawcą inwestycji terminu odbioru końcowego i sporządzenia odpowiedniej 
dokumentacji, 

42) sporządzania w odstępach 1-miesięcznych Raportu Nadzoru Inwestorskiego 
z postępu robót z dokumentacją fotograficzną w nawiązaniu do harmonogramu 
rzeczowo-finansowego robót - w terminie do 10-go każdego następnego miesiąca, 
zawierającego m.in. następujące dane: 
a) dane ogólne na temat realizowanej budowy, 
b) ogólny opis techniczny wykonanych prac i robót budowlanych w okresie którego 

dotyczy raport, 
c) opis stanu realizacji zadania wraz z postępem robót, 
d) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy 

i harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
e) zagrożenia i problemy na budowie, 
f) prognoza ryzyka przedmiotowej inwestycji z podziałem (w zależności od potrzeb) 

na obszary takie jak np.: makroekonomiczny, branżowy, regionalny, techniczny, 
marketingowy, finansowy, zarządzania itd. 

g) podjęte działania dot. problemów na budowie, 
h) roszczenia Wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, 
i) podjęte działania dot. roszczeń, 
j) zaangażowanie personelu i sprzętu, 
k) podwykonawstwo robót, 
l) ocena jakości poszczególnych robót, 
m) kopie wszystkich protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 

n) wyniki geodezyjnych pomiarów kontrolnych w zależności od potrzeb, 
o) zdjęcia z placu budowy, wykonywanych robót budowlanych (w szczególności 

robót zanikających i ulegających zakryciu) - minimum 10 szt. zdjęć na tydzień 
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(lub więcej) w rozdzielczości umożliwiającej rozczytanie zawartości,   
43) na czas nieobecności danego branżowego inspektora nadzoru, Zleceniobiorca 

zobowiązuje się do wyznaczenia zastępstwa z powiadomieniem Inwestora na 
piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem, 

44) zapewnienie kompleksowo i w pełnym zakresie, w zależności od potrzeb, 
wszystkich niezbędnych urządzeń, sprzętu, przyrządów i narzędzi niezbędnych do 
prawidłowego pełnienia nadzorów inwestorskich tj. np. dalmierz elektrooptyczny, 
tachimetr wraz z osprzętem, łata pomiarowa 3m, poziomica, niwelator optyczny 
i laserowy, szczelinomierz, wilgotnościomierz, suwmiarka, miara, Młotek Schmidta 
(Sklerometr), przyrząd do badania metodą pull-off, kamera termowizyjna, 
endoskop/boroskop, aparat fotograficzny, wiertarka i wszystkie inne niezbędne,  

45) oraz innych obowiązków niewymienionych, a które wynikają z Prawa budowlanego, 
rozporządzeń i innych przepisów prawa, warunków technicznych ITB, norm, zasad 
wiedzy technicznej czy szeroko rozumianej sztuki budowlanej, 

8. Po zakończeniu robót budowlanych Zleceniobiorca zobowi ązany jest 
w szczególno ści do: 
1) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji świadectwa (dokumentu gwarancyjnego) 

określającego szczegółowe warunki gwarancji udzielonej na wykonane roboty 
budowlane; 

2) dokonania odbioru robót związanych z usunięciem wad, 
3) opracowania i dostarczenia Inwestorowi rozliczenia budowy zgodnie z obowiązującą 

klasyfikacją środków trwałych, przygotowanie informacji i danych do 
sprawozdawczości i ewidencji kosztów; 

4) sprawdzenia i potwierdzania prawidłowości i kompletności dokumentacji w tym 
dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawcę inwestycji w celu 
uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

5) przygotowania dla potrzeb Inwestora danych niezbędnych do sporządzenia lub 
uzupełnienia książek obiektów budowlanych. 
 

§ 5 
OBOWIĄZKI  I PRAWA INWESTORA 

 
1. Do obowiązków Inwestora należy w szczególności: 

a) przekazanie Zleceniobiorcy dokumentacji projektowej, STWiOR oraz innych 
dokumentów charakteryzujących  przedmiot umowy, 

b) zapłata wynagrodzenia za usługę nadzoru zgodnie z niniejszą umową, 
c) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji. 

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do: 
a) udziału w odbiorach częściowych i końcowym oraz przy odbiorach zanikających, 
b) uzyskiwania bezpośrednich danych i informacji o postępach realizacji inwestycji, 
c) udziału w spotkaniach i naradach organizowanych przez uczestników procesu 

inwestycyjnego, 
d) opiniowania i zatwierdzania wszystkich dokumentów związanych z procesem 

inwestycyjnym, 
e) wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót zamiennych/ dodatkowych lub 

wprowadzenia zmian w trakcie budowy, 
f) natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku niedopełnienia przez 

Zleceniobiorcę jego obowiązków wykazanych w   § 4  ust. 4 umowy, 
g) odstąpienia od umowy przez Inwestora z winy Zleceniobiorcy w przypadku zaistnienia 
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sytuacji, o której mowa  w § 6 ust. 9 umowy. 
3. W czasie trwania budowy Inwestor ma prawo kontrolować budowę, zapoznawać się 

z postępem prac i jakością robót oraz zgłaszać Zleceniobiorcy uwagi i zastrzeżenia do 
wszystkich spraw związanych z budową. Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić 
Inwestora o realizacji tych uwag i zastrzeżeń. 

 
§ 6 

NADZÓR NAD REALIZACJ Ą UMOWY 
 

1. Osobami uprawnionymi do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem 
Przedmiotu umowy odpowiedzialnymi ze strony Inwestora są: 
1) Pan ………………….– Kierownik Referatu w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___, 

e-mail _________@um.warszawa.pl, 
2) Pan ……………….. – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___, e-

mail _________@um.warszawa.pl, 
3) Pan …………………. – Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___, e-mail 

_________@um.warszawa.pl, 
4) Pani …………………. – Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___, e-mail 

_________@um.warszawa.pl, 
5) Pan …………………. – Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___, e-mail 

_________@um.warszawa.pl, 
6) Pan …………………. – Podinspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___, e-

mail _________@um.warszawa.pl, 
2. Przedstawicielami Zleceniobiorcy, wykonującymi czynności pełnienia nadzoru 

inwestorskiego są: 
1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  (koordynator inspektorów nadzoru): 

……………….. tel. ................, e-mail ............@............, 
2) w specjalności architektonicznej : ……………….. tel. ................, e-mail 

............@............, 
3) w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodoci ągowych i kanalizacyjnych: ……………….. tel. 
................, e-mail ............@............, 

4) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych: ……………….. tel. ................, e-mail ............@............, 

5) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń 
telekomunikacyjnych : ……………….. tel. ................, e-mail ............@............, 

6) w specjalności drogowej : ……………….. tel. ................, e-mail ............@............, 
7) w branży prac związanych z pracami zieleniarskimi : ……………….. tel. ................, e-

mail ............@............, 
8) w branży geodezyjnej (geodezyjna obsługa inwestycji zakres 4 ): ……………….. tel. 

................, e-mail ............@............, 
3. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały  poszczególne 

prace będące przedmiotem niniejszej umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje 
i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby które w imieniu 
Zleceniobiorcy będą bezpośrednio przebywały na budowie będą posiadały aktualne 
badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP 
uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków. 

4. Strony postanawiają, iż Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania lub 
zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy tak 
jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawcy 
inwestycji / jego podwykonawców oraz przedstawicieli Inwestora, w ten sposób aby nie 
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następowały z jego winy opóźnienia w realizacji budowy lub poszczególnych jej etapów. 
6. Zleceniobiorca może dokonać zmiany inspektora nadzoru jedynie za zgodą przedstawiciela 

Inwestora w przypadku zaistnienia jednej okoliczności określonej w § 15 ust. 2 pkt. 2. 
7. Inwestor może zażądać od Zleceniobiorcy zmiany inspektora nadzoru, jeżeli uzna, że 

dotychczasowy inspektor nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających 
z umowy. Zleceniobiorca obowiązany jest zmienić inspektora nadzoru zgodnie z żądaniem 
Inwestora w terminie wskazanym przez Inwestora. 

8. Zmiany inspektorów nadzoru wymagają odnotowania w dzienniku budowy. Osoby 
zastępujące muszą posiadać minimum takie same kwalifikacje i uprawnienia. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Inwestora, do nadzorowania nad robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie Zleceniobiorcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Inwestora  z winy Zleceniobiorcy. 

10. Zmiana osób będących przedstawicielami Inwestora nie powoduje zmiany niniejszej umowy 
i może nastąpić w drodze powiadomienia.  

 
§ 7 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany w całości przez Zleceniobiorcę. 
Strony dopuszczają, iż przez Zleceniobiorcę z udziałem Podwykonawców będzie mógł być 
wykonany przedmiot umowy w następującym zakresie: w specjalności  instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w specjalności drogowej, w branży prac 
związanych z pracami zieleniarskimi, w branży geodezyjnej, za poprzedzającą wykonanie 
zgodą Inwestora, wydaną na podstawie  pisemnego uzasadnienia  wniosku, przez 
Zleceniobiorcę.    

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Zleceniobiorca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Zleceniobiorca jest obowiązany wykazać Inwestorowi, iż proponowany inny 
Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 8 

PODWYKONAWSTWO W NADZORZE 

1. Inwestor dopuszcza możliwość zlecenia w czasie trwania niniejszej umowy nadzorów 
inwestorskich branżowych podwykonawcom, po wcześniejszym zgłoszeniu Inwestorowi 
podzlecanych usług – w trakcie postępowania  przetargowego w ofercie Zleceniobiorcy lub 
w trakcie realizacji inwestycji, po uzyskaniu na powyższe zgody Inwestora. 

2. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za działania podwykonawców, którym powierzył 
wykonywanie nadzorów branżowych w całości lub części, jak za własne działania 
i zaniechania. Zleceniobiorca  nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem 
Inwestora z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez 
Zleceniobiorcę jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
przez jego podwykonawcę. 

3. Zleceniobiorca, podwykonawca zlecenia lub dalszy podwykonawca usługi, zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace określone niniejszą 



str. 11 

 

umową, a także zamierzający dokonać jej zmian, jest obowiązany w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy, a także projektu jej 
zmian, przy czym podwykonawca zlecenia lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć zgodę Zleceniobiorcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem  umowy.  Dane zawarte w projektach umów lub aneksach zostaną przekazane 
Inwestorowi po ich zanonimizowaniu, tj. pozostawiając nazwę firmy Podwykonawcy. 

4. Inwestor, w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi określone niniejszą umową, a  także 
projektu jej zmian, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o  podwykonawstwo, 
lub projektu jej zmian. Zastrzeżenia te w szczególności mogą dotyczyć: 
1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) terminu płatności podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, który nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej  
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

3) wynagrodzenia, które nie może być wyższe niż wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie 
określonym w ust. 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora. 

6. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zobowiązany jest 
przedłożyć Inwestorowi  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace w zakresie nadzoru inwestorskiego, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Inwestor, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu określonej w ust. 1 umowy, może 
zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 
w przypadkach nie uwzględnienia zapisów ust. 2 niniejszej umowy. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 2, uważa się za akceptację umowy 
przez Inwestora. 

9. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Inwestora czynności w zakresie 
realizacji zamówienia Inwestor żąda przedstawienia w szczególności: 
1) oświadczenia Zleceniobiorcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na 

podstawie umowy o pracę, 
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika po jej zanonimizowaniu. 
 

§ 9 
BŁĘDY W NADZORZE 

1. Zleceniobiorca  jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych 
w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez strony terminie, bez 
prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w ust. 1. 
3. Zleceniobiorca zapłaci kwoty  związane z pokryciem kosztów usunięcia wad na rachunek 

bankowy Inwestora w wysokości i terminie wskazanym przez Inwestora w wezwaniu. 
4. Inwestor ma prawo potrącenia kosztów usunięcia wad, o których mowa w ust. 1, 

z wynagrodzenia objętego fakturą lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez 
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia. Zleceniobiorca 
oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kosztów usunięcia wad z wynagrodzenia 
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umownego. 
 

§ 10 

UBEZPIECZENIE ZLECENIOBIORCY 

1. Zleceniobiorca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do 
zawarcia umowy ubezpieczenia na pełen przedmiot i wartość umowy oraz od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim 
przez cały czas trwania umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi oryginał polisy ubezpieczeniowej 
robót oraz złożyć u Inwestora kopię w/w dokumentu, poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez Zleceniobiorcę (załącznik nr 7). 

3. Inwestor wymaga aby ubezpieczenie zawarte było na sumę ubezpieczenia w kwocie równej 
sumie całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 umowy. 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawiać Inwestorowi dowód opłaty przez 
Zleceniobiorcę należnej składki albo składek w przypadku płatności w ratach z tytułu 
zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w okresie trwania niniejszej 
umowy. 
 

§ 11 
KARY UMOWNE  

 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Zleceniobiorca zapłaci 

Inwestorowi następujące kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy/ jej części z przyczyn nieleżących po stronie Inwestora 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1; 
2) za każdy stwierdzony przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora:  

a) przypadek niewykonania lub wykonania obowiązków wynikających z umowy 
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją 
projektową, warunkami technicznymi ITB, zasadami wiedzy technicznej, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisami 
umowy z wykonawcą inwestycji, 

b) brak stosownego wpisu do dziennika każdorazowej bez wyjątku obecności na 
budowie,  

c) odbiór robót o parametrach niezgodnych z dokumentacją projektową lub 
obowiązującymi przepisami,  

w wysokości  1000 zł brutto.  
Inwestor poinformuje każdorazowo na piśmie Zleceniobiorcę o stwierdzonym fakcie, o 
którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. a)-c)  w razie niezłożenia raportu miesięcznego w 
terminie, o którym mowa w § 4 ust. 7  pkt 42, w wysokości 1000 zł brutto za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy,  
-  w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, 
której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu bądź za każde 
niedotrzymanie czasu reakcji, co do konieczności stawiennictwa na placu budowy 
inspektorów nadzoru, o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt 8; 

4) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót, powyżej 3 dni od dnia 
zgłoszenia przez wykonawcę inwestycji, o których mowa w § 4  ust. 7 pkt 32 – 
w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 



str. 13 

 

5) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w podjęciu obowiązków przez nowo powołanego 
koordynatora lub innego inspektora nadzoru branżowego, powyżej 5 dni od daty 
usunięcia przez Inwestora dotychczasowego inspektora nadzoru zgodnie z § 6 ust. 7 
naliczane będą kary umowne w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

2. Zleceniobiorca zapłaci karę umowną na rachunek bankowy Inwestora w terminie 
wskazanym przez Inwestora w wezwaniu określającym wysokość kary umownej. 

3. Inwestor ma prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia 
objętego fakturą lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez uprzedniego 
wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia. Zleceniobiorca oświadcza, 
że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego 
z należnego wynagrodzenia umownego lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto za przedmiot 
umowy. 

5. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją   poniesionej szkody, Inwestor 
może dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości szkody. 

6.  Inwestor nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust. 1, jeśli Zleceniobiorca wykaże 
i udokumentuje, że zwłoka lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn leżących 
po stronie Inwestora lub siły wyższej. 

 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy 
w tych wypadkach może nastąpić w terminie 30 dni roboczych od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie art. 145  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

2) w razie niepodjęcia przez Zleceniobiorcę  wykonywania obowiązków wynikających 
z umowy lub  niewykonywania nadzoru z wymaganą, jakością i/lub częstotliwością 
wynikającą z postępu robót lub wezwań Inwestora lub kierownika budowy/kierownika 
robót bądź przerwania z własnej winy realizacji niniejszej umowy i niepodjęcia jej 
realizacji przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych, 

3) gdy Zleceniobiorca  w sposób rażący nie wykonuje lub nienależycie wykonuje usługi 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego i pomimo upomnienia Inwestora 
w wyznaczonym mu terminie nie poprawia związanych z tym uchybień; 

4) gdy Zleceniobiorca  chociaż raz nie dostarczy Raportu Nadzoru Inwestorskiego 
pomimo jednokrotnego wezwania Inwestora lub gdy przedstawiony  Raport Nadzoru 
Inwestorskiego nie będzie odpowiadał rzeczywistości lub będzie niepełny, lub 
nienależycie przedstawiony,  

5) gdy Zleceniobiorca nie przedstawi w terminie, pomimo wezwania Inwestora oraz 
udzielenia dodatkowego 14 dniowego terminu, określonej umową polisy ubezpieczenia 
OC lub nieprzedłużenia bądź nieprzedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy; 

6) w razie rozwiązania umowy z wykonawcą  inwestycji lub odstąpienia od niej/ jej części. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Inwestora Zleceniobiorca  
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zobowiązany jest: 
a) dokonać niezwłocznie protokolarnego przekazania Inwestorowi wszystkich dokumentów 

dotyczących zadania inwestycyjnego, a będących w posiadaniu Zleceniobiorcy; 
b) sporządzić sprawozdanie z realizacji nadzoru do dnia rozwiązania niniejszej umowy 

wraz z oceną bieżącego stopnia zaawansowania robót wykonawcy inwestycji oraz 
przekazać wszystkie dokumenty związane z rozliczeniami robót wykonywanymi 
w trakcie nadzoru; 

c)  uzupełnić wpisy w dzienniku budowy w zakresie nadzorowanych robót. 
 3. W razie odstąpienia od umowy Inwestor i Zleceniobiorca sporządzą  protokół określający 

stan realizacji umowy na dzień odstąpienia, a Zleceniobiorca zobowiązuje się sporządzić 
i przekazać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji nadzoru nad budową w zakresie 
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

 4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zleceniobiorcy  należne 

jest wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robót 
wykonawcy inwestycji na dzień odstąpienia od umowy/ jej części. 

 6. Odstąpienie od umowy nie jest jednoznaczne z rezygnacją z dochodzenia na drodze 
sądowej przez Inwestora pokrycia ewentualnych strat. 

 
§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1 

i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zleceniobiorca  wniesie w sposób określony w art. 
148 ustawy zabezpieczenie równoważne w kwocie 5 % wynagrodzenia, określonego w § 3 
ust. 1 umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych lub za zgodą Inwestora, w formie przewidzianej w art. 148 ust 
2 ustawy. Przedmiotowe zabezpieczenie zostanie wniesione na okres dłuższy o 30 dni, niż 
okres trwania zabezpieczonego zobowiązania.   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 
Inwestora wobec Zleceniobiorcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Inwestor. 
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Zleceniobiorca. 
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi. 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Inwestora o faktycznych 
lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 
przez Inwestora praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Inwestorowi aneks do gwarancji 
należytego wykonania umowy, gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest późniejszy niż 
określony w  § 2 umowy. W przypadku niedostarczeniu aneksu, Inwestor ma prawo 
wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji. 

7. Inwestor zwróci lub zwolni  zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zleceniobiorcy 
ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu Inwestor zwróci Zleceniobiorcy 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew 
pieniędzy na rachunek Zleceniobiorcy. 

9. Inwestor może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Inwestorowi  od Zleceniobiorcy w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nie zostanie zapłacona 
w terminie i na rachunek wskazany przez Inwestora w wezwaniu do zapłaty. 

10. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Zleceniobiorca jest zobowiązany ustanowić nowe 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

11. Jeżeli Zleceniobiorca nie przedłoży Inwestorowi nowego Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Inwestor  będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem 
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie lub roszczeń przyszłych z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

 
§ 14 

RĘKOJMIA 
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w tym 
wady inwestycji (obiektu) powstałe w wyniku wad (błędów) w pełnieniu w nadzoru 
inwestorskiego, do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji lub  rękojmi określonego w umowie 
na budowę inwestycji  „Budowa  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego w Warszawie”, stanowiącej załącznik nr 5.  
 

§ 15 
ZMIANY W UMOWIE 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Inwestor dopuszcza możliwość 
dokonania  zmiany postanowień zawartej przez strony  umowy dotyczących: 
1) terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności: 
a) zmiany terminu wykonania lub opóźnienie realizacji umowy na budowę inwestycji 

wskazanej w § 1 ust. 1, 
b) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, 

o charakterze działania siły wyższej, 
c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności; 
2) osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru, w przypadku zaistnienia jednej 

z następujących okoliczności: 
a) niewykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków 

wynikających z umowy, 
b) śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych, 
c) konieczności dokonania zmiany z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zleceniobiorcy ; 
3) zmiany wysokości podziału płatności, określonych w § 3 ust. 2, które mogą ulec  

zmianie w przypadku korekty  w planie inwestycyjnym Inwestora; 
4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, w formie pisemnego 

aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
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a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie    

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne,  - na zasadach i w sposób określony poniżej w ust. 2  pkt. 5) – 16), 
jeżeli zmiany te będą miały  wpływ na koszty wykonania umowy przez 
Zleceniobiorcę, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych,  o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018.2215) – jeśli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę, 

5) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o  której mowa w ust. 2 pkt 4) lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części 
Przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi  umową, po dniu 
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części Przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług, 

6) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) lit. a) wartość wynagrodzenia netto 
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie  
nowych przepisów, 

7) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 2 pkt 4) lit. b) albo/lub c) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 
należnego Zleceniobiorcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana kosztów 
wykonania umowy przez Zleceniobiorcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia  
społeczne lub zdrowotne, 

8) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) lit. b) wynagrodzenie Zleceniobiorcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Zleceniobiorcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących pracę do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Zleceniobiorcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 
pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, 

9) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4)  lit. c) wynagrodzenie 
Zleceniobiorcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Zleceniobiorcy 
ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym pracę. 
Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Zleceniobiorcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją Przedmiotu umowy, 

10) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 2 pkt 4) lit. c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Zleceniobiorcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
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wykonania umowy przez Zleceniobiorcę w związku z wejściem w życie przepisów 
ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

11) w celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) każda ze Stron może wystąpić 
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Zleceniobiorcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Zleceniobiorcy 
powinno   ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, 

12) w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 4) lit. b) albo/lub lit. c), jeżeli 
z wnioskiem występuje Zleceniobiorca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 
koszty wykonania umowy, w szczególności: 
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących roboty, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której 
mowa w ust. 2 pkt 4) lit. b),  

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników  
świadczących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Zleceniobiorcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 
o której mowa w ust. 2 pkt 4) lit. c), 

13) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) lit. c), jeżeli z wnioskiem występuje 
Inwestor, jest on uprawniony do zobowiązania Zleceniobiorcy przedstawienia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których 
będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, 
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2 pkt 12) lit. b), 

14) w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 2 
pkt 11) Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację 
o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 
należne Zleceniobiorcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu 
wniosku wraz z uzasadnieniem, 

15) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 2. pkt 11). W takim przypadku przepisy ust. 2 pkt 12) – 14) oraz 
pkt 16) stosuje się odpowiednio, 

16) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Zleceniobiorcy. 

3. Przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały 
przyczyny, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przy czym wymagają one potwierdzenia przez 
przedstawiciela Inwestora. 

4. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy, określonych w ust. 2, wymaga sporządzenia 
przez Inwestora  uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie 
załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 
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§ 16 
 KORESPONDENCJA  

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane: 
- Inwestorowi — adres do korespondencji: 

Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe 
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe  
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa 
e-mail: 

- Zleceniobiorcy - na adres…………………….. 
 e-mail:………………………. 

2.  Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. 
Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej 
i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego 
otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem 
poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.  

3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony 
w ust. 1 umowy, uznaje się za doręczone  z 14-ym dniem licząc od dnia nadania pisma.   

 
§ 17 

KLAUZULE RODO 
1. Inwestor oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w 

przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz 
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Zleceniobiorca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 
z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Inwestor, w trybie art. 28 RODO, powierza Zleceniobiorcy dane osobowe do przetwarzania, 
na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

4. Zleceniobiorca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane osobowe zwykłe 
oraz dane dotyczące pracowników Inwestora w postaci imion, nazwisk oraz numeru 
legitymacji służbowej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika 
Inwestora, wyłącznie w/w celu realizacji umowy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 
niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, 
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa 
w art. 32 RODO, oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 
danych osobowych. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu 
realizacji niniejszej umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 
lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w  szczególności  
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nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych 
statystycznych, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Zleceniobiorca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody 
Inwestora, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, 
jakie zostały nałożone na Zleceniobiorcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie 
gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

11. Zleceniobiorca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 
podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Inwestora, chyba, że obowiązek taki nakłada na Zleceniobiorcę prawo 
Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Zleceniobiorca. W takim 
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca informuje Inwestora o tym 
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 
ważny interes publiczny. 

13. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie 
z treścią umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 
ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

14. Inwestor zobowiązuje Zleceniobiorcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie 
później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Inwestora o próbie lub fakcie 
naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 
Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie …………………………………… 

15. Zleceniobiorca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi 
Inwestorowi przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
Zleceniobiorca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy, do 
usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Inwestora.  

16. Zleceniobiorca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na 
podstawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu 
zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zleceniobiorca  powiadomi 
Inwestora pisemnie o fakcie usunięcia danych.  

17. Inwestor zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 
§ 18 

INFORMACJA PUBLICZNA 
 

Wersja dla przedsiębiorcy - osoby prawnej zarejestrowanej w KRS: 

1. 
Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019.1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej 
ustawy. 
Wersja dla przedsiębiorcy - osoby fizycznej: 
1. 
Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
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przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 
1 ust. 1  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 
2019.1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy z zastrzeżeniem 
ust. 2. 
2. 
Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym  
imię i nazwisko oraz dane firmy. 

 
§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej 
ważności formy pisemnej, w postaci aneksu. 

2. Bez zgody Inwestora Zleceniobiorca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę 
trzecią (art. 509   § 1 K.c.). 

3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy strony będą dążyć 
do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy 
osób trzecich. Okres do osiągnięcia ugodowego rozstrzygnięcia ustala się na 60 dni od 
powiadomienia o powstaniu sporu. 

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 3, 
strony mogą wystąpić na drogę sądową. Właściwym do rozpoznania sporów jest sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Inwestora. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo 
zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny. Zmiana postanowień 
niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Zleceniobiorcy i trzy egzemplarze dla Inwestora. 

 
Załączniki: 
nr 1-  opis przedmiotu zamówienia, 
nr 2 - dokumentacja projektowa na płycie DVD (wersja pdf), 
nr 3 - oferta Zleceniobiorcy, 
nr 4 - decyzja o pozwoleniu na budowę, 
nr 5 - umowa z wykonawcą inwestycji, 
nr 6 - klauzula informacyjna, 
nr 7 - kopia polisy OC 
 

Inwestor      Wykonawca 
  

 
         .....................................     .........................................  

 
 
 

 


