OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania petnienie kompleksowego
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych
wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwag ,Budowa Centrum Kulturalno-
Edukacyjnego przy ul. Jana Nowaka—Jezioranskiego w Warszawie”, ktora jest
realizowana na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe Nr 261/18 z dnia
25.07.2018 r. wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-
A.6740.320.2018.KPI).

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) czynnosci petnienia kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg i rozliczeniem robot budowlanych, w tym potwierdzenie
zasadnosci ptatnosci w protokotach odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
inwestycji, w oparciu o dokumentacje projektowg i umowe o roboty budowlane,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi  wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB, innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej
i sztukg budowlang w okresie realizacji Inwestycji, na ktéry to wielobranzowy
nadzor sktadajg sie wszystkie niezbedne branzowe nadzory,

b) czynnosci biezgcej koordynacji kontaktow z osobami wykonujgcymi nadzoér
autorski nad wykonaniem inwestycji oraz wykonawcg inwestycji,

Cc) sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi
udzielonej przez wykonawce inwestycji, wynikajagcego z koniecznosci
dokonywania przeglgdow technicznych inwestycji oraz nadzoru nad pracami
majgcymi na celu usuniecie wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
oraz przyczyn ich wystgpienia.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje czynnosci petnienia kompleksowego
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg i rozliczeniem robot
budowlanych w specjalnosciach:
» konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektorow nadzoru),
» architektonicznej,
* instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
* instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
* instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych,
e drogowej,
* w branzy prac zwigzanych z pracami zieleniarskimi,
* w branzy geodezyjnej (geodezyjna obstuga inwestycji zakres 4).
Zamawiajgcy (Inwestor) dopuszcza tgczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przez jedng osobe w réznych branzach, jezeli posiada ona odpowiednie uprawnienia
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i kwalifikacje. Np. Dopuszczalne jest petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przez jedng osobe w branzach konstrukcyjno-budowlanej
i architektonicznej itd. Szczegdtowo obowigzki zleceniobiorcy opisane sg we wzorze
umowy.

Umowa na roboty budowlane z Wykonawcg zostata podpisana 28.02.2019r. Aktualnie
trwajg roboty budowlane. Na ukonczeniu sg roboty ziemne i fundamentowe.
Wykonywane sg rowniez roboty sanitarne. Do obowigzkéw Zleceniobiorcy nalezy
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji dotychczas wykonanych robét budowlanych
z podaniem ewentualnych rozbieznosci lub odchytek lub potwierdzeniem
prawidtowosci i przekazanie operatu z tych pomiaréw Inwestorowi w terminie 30 dni od
daty podpisania umowy. W zakres geodezyjnej inwentaryzacji wchodzi pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy dotychczas wykonanych elementow budynku
i zagospodarowania terenu z podaniem odchytek od stanu projektowanego. Pomiary te
powinny byé wykonane nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty podpisania umowy ze
Zleceniobiorcg. W trakcie budowy niezbedne jest nieustanne kontrolowanie postepu
oraz jakosci wykonywanych prac. Dotyczy to takze czynnosci geodezyjnych, nad
ktorymi czuwa wykwalifikowany specjalista geodeta Zleceniobiorcy. Zapewniona przez
niego kontrola kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji obejmuje sprawdzanie,
czy budynek i jego otoczenie powstaje zgodnie z planem i zatwierdzonym przez
geodete usytuowaniem opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej.

OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY

Do obowi gzkéw Zleceniobiorcy nale zy w szczegolno $ci:

1. Koordynacja i nadzér inwestorski nad realizacjg inwestycji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoélnosci ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami
odpowiednich decyzji, pozwolen na budowe i umowg z wykonawcg inwestycji;

2. Wspieranie Inwestora we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i rozliczen finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji;

3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Inwestorem oraz koordynacja swojej
dziatalnosci z wymaganiami Inwestora w sposob okreslony w ustawie Prawo
Budowlane za pomocag $rodkow komunikacji elektronicznej oraz na naradach
koordynacyjnych i na spotkaniach na budowie i w siedzibie Inwestora;

4. Posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innych
dokumentow potwierdzajgcych przez ubezpieczyciela, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w zakres
ktérej wchodzi przedmiot zamoéwienia, przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy i:

1) suma gwarancyjna polisy musi by¢ na kwote nie mniejszg niz wysokos¢
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 3 ust. 1 wzoru umowy,
2) czas trwania polisy musi by¢ zgodny z § 2 ust. 2, pkt 2) wzoru umowy.

Przed przyst gpieniem do czynno $ci pelnienia nadzoru inwestorskiego
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Zleceniobiorca zobowi gzany jest w szczegd6lno $ci do:

1)

2)

3)

4)

5)

zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, z umowg z wykonawcg inwestycji, warunkami
pozwolenia na budowe, jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi
urzgdzeniami,

w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonatosci albo
tez koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatdbw niz przewidziane w dokumentaciji
projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy,
Zleceniobiorca jest zobowigzany zwréci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do
Inwestora,

dostarczenia przed dniem podpisania umowy oswiadczen inspektoréw nadzoru
wchodzgcych w skitad zespotu stwierdzajgcych przyjecie obowigzkow
inspektorow nadzoru nad inwestycja,

weryfikacji | uzgadniania przygotowanego przez wykonawce inwestycji
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji dotychczas wykonanych robét
budowlanych z podaniem ewentualnych rozbieznosci lub odchytek Ilub
potwierdzeniem prawidtowosci i przekazanie operatu z tych pomiaréw
Inwestorowi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,

W trakcie wykonywania robot budowlanych przez wykon awce inwestycji
Zleceniobiorca zobowi gzany jest w szczegd6lno $ci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonywania obowigzkéw inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 -
Prawo budowlane oraz zapewnienie wykonywania czynnosci przez
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami art.
27 Prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowe i dokumentacjg
projektowsa, i koordynaciji tych czynnosci,

dopilnowanie poprawnosci wykonywania obstugi geodezyjnej inwestycji przez
geodete wykonawcy inwestycji,

dopilnowanie, aby kompleksowa obstuga geodezyjna inwestycji wykonywana
byla przez geodete posiadajgcego uprawnienia w zakresie 4 (wg. prawa
geodezyjnego),

wykonywania geodezyjnych  pomiardw  kontrolnych  przez geodete
Zleceniobiorcy (geodeta uprawniony z uprawnieniami z zakresu 4)
w zaleznosci od potrzeb i na kazde zgdanie Inwestora,

ciggtej kontroli zgodnosci wszystkich wykonywanych robét budowlanych oraz
dostarczanego i montowanego wyposazenia z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej,

ciggtej kontroli zgodnosci wykonywanych robot zwigzanych z nagtosnieniem,
multimediami, zapewnieniem prawidtowej akustyki i aranzacji wnetrz,
dostosowania godzin pracy branzowych inspektoréw nadzoru do czasu pracy
wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawcéw, aby z tego tytutu nie byto
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8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

zbednych przerw w realizacji robot,

stosownie do potrzeb wynikajgcych z realizacji inwestycji Zleceniobiorca
linspektorzy nadzoru danych branz lub geodeta, ktérymi sie postuguje
Zleceniobiorca, zobowigzani sg stawi¢ sie na placu budowy w czasie reakcji
okreslonym w  ofercie Zleceniobiorcy, t. ...... (wypetnia  oferent
Zleceniobiorca)............. godzin od otrzymania informacji od Inwestora za
posrednictwem SMS-a, /e-mailem, skanem pisma/ faksem,

zapewnienia przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej - min. 3 razy tygodniowo w wymiarze po 2 godz.,
zapewnienia przebywania na placu budowy inspektoréw nadzoru branzowych-
kazdy inspektor min. 1 raz tygodniowo w wymiarze po 1 godz.,

akceptacji rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znakow, zapor i urzgdzen
zabezpieczajgcych rejon robot, a takze tresci i miejsca ustawienia tablic
informacyjnych budowy i ustalenia dtugosci odcinkéw roboczych wytgczonych
z ruchu,

kontroli jakosci wykonywanych rob6ét i wbudowanych materiatbw oraz
dostarczonego wyposazenia budynku zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacjg projektowg, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, w tym w szczegdlnosci z wszystkimi
warunkami technicznymi  wykonania 1 odbioru robo6t budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej,

zatwierdzania lub wniesienia pisemnie uwag do wykonawcy inwestycji
w terminie do 2 dni co do wszelkich urzgdzen i materiatdw przewidzianych do
wbudowania,

egzekwowania od wykonawcy rob6t budowlanych dodatkowych badan
i pomiarow w przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci badan oraz
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych, w tym w szczegdlnoéci w pomiarach geodezyjnych, badaniach
szczelnosci budynku itd.,

zatwierdzenia programu BIOZ oraz kontrolowania przestrzegania przez
wykonawce inwestycji przepisow ppoz, zasad BHP i utrzymywania porzgdku
na terenie i wokot budowy,

wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji biezgcego utrzymania czystosci
drég dojazdowych do zaplecza budowy i przylegtego terenu,

kontrolowania sposobu skfadowania i przechowywania materiatbw oraz
uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot;

systematycznego i biezgcego monitorowania postepow realizacji procesu
inwestycyjnego poprzez sprawdzanie ich zaawansowania rzeczywistego
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
niezwtocznego informowania Inwestora o wszelkich zagrozeniach majgcych
wplyw na termin, zwiekszenie kosztéw wykonania inwestycji lub nie
osiggniecie zaktadanego efektu,

organizowania nie rzadziej niz raz w tygodniu narad koordynacyjnych na
budowie, sporzgdzania protokotdw z narad oraz przygotowywania notatek
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21)
22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére
wplywa na postep robot;

biezgcej kontroli prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy,

biezacej kontroli prawidtowego przechowywania dokumentéw budowy;
wykonywania odbioréw robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu oraz
sporzadzenia protokotow odbioru tych robot i potwierdzenia wpisem do
dziennika budowy oraz na biezgco przekazywanie emailem kopii (skandw)
tych protokotow przedstawicielowi Inwestora,

powiadamiania wykonawcy inwestycji i Inwestora o wykrytych wadach
i koniecznosci  wykonywania rob6t poprawkowych, w tym poprzez
obowigzkowe odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy,

pisemnego potwierdzania usuniecia wad w formie protokotow oraz na
biezaco przekazywanie emailem kopii (skandéw) tych protokotow
przedstawicielowi Inwestora,

natychmiastowego i konsekwentnego wstrzymywania kontynuowania wadliwie
wykonywanych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby
wywotaC zagrozenie lub spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowe,

udzialu w sporzgdzaniu protokotdw koniecznosci wykonania ewentualnych
robét zamiennych / dodatkowych wraz ze sprawdzaniem kosztorysow
wykonawcy inwestycji / kalkulacji kosztow z tym zwigzanych, przy
merytorycznym udziale branzowych inspektorow nadzoru,

nadzorowania ewentualnych robo6t zamiennych/ dodatkowych, o ktérych mowa
w pkt. 27,

wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
wykonawce inwestycji, ktéra zachowuje sie niewlasciwie i narusza przepisy
bhp lub jest niekompetentna albo niedbata w swojej pracy,

natychmiastowego informowania Inwestora o0 nie zgtoszonych Inwestorowi
podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, co do ktorych Inwestor zgtosit
sprzeciw - w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub
wykonywania roboOt oraz wstrzymanie rob6t prowadzonych przez tych
podwykonawcOw wraz z wpisem powyzszego do dziennika budowy (wobec
naruszenia przez wykonawce inwestycji obowigzujgce] go zasady, iz bez
zgody Inwestora wykonawca inwestycji nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot),

biezagcego kompletowania wszystkich (bez wyjgtkow) kart materiatowych,
wszelkich atestow, certyfikatéw jakosci, deklaracji zgodnosci itp. dokumentow
oraz sprawdzania kompletnosci i prawidiowosci dostarczanych przez
wykonawce robot dokumentow wymaganych do odbioru i na biezgco
przekazywanie kopii lub skanéw Inwestorowi,

uczestnictwa w odbiorach cz esciowych i odbiorze ko hcowym z wykonawcag
inwestycji oraz réwnolegle — uczestniczenia w odbiorach tychze robdét/prac
w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (. odbiorach
dokonywanych z udzialem przedstawicieli wykonawcy inwestyciji
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33)
34)
35)

36)

37)
38)

39)

40)

41)

42)

i podwykonawcow) i przekazywania Inwestorowi 1 egz. dokumentéw z tym
zwigzanych.
W ramach czynnosci odbiorowych Zleceniobiorca zobowigzany jest do:

a) potwierdzenia gotowosci do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru
zgodnie z umowg dotyczgcg inwestycji,

b) spisywania protokotéw z przegladow odbiorowych,

c) koordynowania odbioroéw specjalistycznych: Panstwowej Strazy Pozarnej,
opinii  kominiarskich, MPWIiK, Innogy, Veolia i wszystkich innych
wymaganych przepisami prawa lub przez dostawcow mediéw,

kontroli dokumentow rozliczeniowych przedktadanych przez wykonawce
inwestyciji,

sprawdzenia kalkulacji szczegotowych lub kosztorysow przedktadanych przez
wykonawce inwestycji,

sprawdzania poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na roboty
budowlane,

weryfikacji zgodnosci przedktadanych przez wykonawce inwestycji
dokumentow z aktualnym postepem prac oraz ze wskazaniem etapu
z harmonogramu (zat. nr do umowy — harmonogram rzeczowo — finansowy —
podlegajgcy aktualizaciji),

prowadzenia zestawien rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Inwestora,
przedktadania wraz z kazdym protokotem przerobu, wykazu podwykonawcow
uczestniczgcych w realizacji robot objetych zakresem rzeczowym danego
protokotu czesciowego =z okresSleniem zakresu zrealizowanych przez
podwykonawcow robot.

weryfikacji, czy podwykonawcy zatrudnieni przez wykonawce inwestycji na
budowie, wykonujg rzeczywiscie takie roboty, ktére Zleceniobiorca w swej
ofercie  deklarowat jako roboty planowane do wykonania przez
podwykonawcow. W przypadkach podzlecania przez wykonawce inwestyciji
innych rob6t niz te wynikajgce z umowy na roboty budowlane
podwykonawcom Zleceniobiorca jego inspektor koordynujgcy na wniosek
wykonawcy inwestycji weryfikuje zakres rzeczowo finansowy tychze roboét
i przedstawia Inwestorowi celem akceptacji zmiany podwykonawcow lub
wprowadzenia dodatkowych podwykonawcow,

rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz
czynnego udziatlu w pracach komisji inwentaryzujgcej stan zaawansowania
robot,

potwierdzenia terminu zakohczenia robot budowlanych, sprawdzeni
kompletnosci oraz prawidiowosci dokumentacji odbiorowej, a takze ustalenia
z Inwestorem i wykonawcg inwestycji terminu odbioru koncowego
I sporzgdzenia odpowiedniej dokumentacji,

sporzadzania w odstepach 1-miesiecznych Raportu Nadzoru Inwestorskiego

z postepu robot z dokumentacjg fotograficzng w nawigzaniu do harmonogramu
rzeczowo-finansowego robo6t - w terminie do 10-go kazdego nastepnego
miesigca, zawierajgcego m.in. nastepujgce dane:
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a) dane ogodlne na temat realizowanej budowy,

b) o0gdlny opis techniczny wykonanych prac i rob6t budowlanych w okresie
ktGrego dotyczy raport,

C) opis stanu realizacji zadania wraz z postepem robat,

d) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy
i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

e) zagrozenia i problemy na budowie,

f) prognoza ryzyka przedmiotowej inwestycji z podziatem (w zaleznosci od
potrzeb) na obszary takie jak np.: makroekonomiczny, branzowy,
regionalny, techniczny, marketingowy, finansowy, zarzadzania itd.

g) podjete dziatania dot. problemow na budowie,

h) roszczenia Wykonawcy lub podwykonawcéw robot budowlanych, dostaw
i ustug,

i) podijete dziatania dot. roszczen,

]) zaangazowanie personelu i sprzetu,

k) podwykonawstwo robét,

[) ocena jakosci poszczegodlnych robot,

m) kopie wszystkich protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem przez
Zleceniobiorce lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

n) wyniki geodezyjnych pomiarow kontrolnych w zaleznosci od potrzeb,

o) zdjecia z placu budowy, wykonywanych robdét budowlanych
(w szczegdlnosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) - minimum
10 szt. zdje¢ na tydzien (lub wiecej) w rozdzielczosci umozliwiajgcej
rozczytanie zawartosci,

43) na czas nieobecnosci danego branzowego inspektora nadzoru, Zleceniobiorca
zobowigzuje sie do wyznaczenia zastepstwa z powiadomieniem Inwestora na
pismie z odpowiednim wyprzedzeniem,

44) zapewnienie kompleksowo i w pelnym zakresie w zaleznosci od potrzeb
wszystkich  niezbednych urzadzen, sprzetu, przyrzadow i narzedzi
niezbednych do prawidtowego petnienia nadzorow inwestorskich tj. np.
dalmierz elektrooptyczny, tachimetr wraz z osprzetem, tata pomiarowa 3m,
poziomica, niwelator optyczny i laserowy, szczelinomierz, wilgotnosciomierz,
suwmiarka, miara, Miotek Schmidta (Sklerometr), przyrzad do badania metodg
pull-off, kamera termowizyjna, endoskop/boroskop, aparat fotograficzny,
wiertarka i wszystkie inne niezbedne,

45) oraz innych obowigzkow nie wymienionych, a ktére wynikajg z Prawa
Budowlanego, rozporzgdzen i innych przepisow prawa, warunkow
technicznych ITB, norm, zasad wiedzy technicznej czy szeroko rozumianegj
sztuki budowlanej,

Po zakonczeniu robdét budowlanych Zleceniobiorca zobowi azany jest

w szczegoélno $ci do:
1) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji Swiadectwa (dokumentu
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gwarancyjnego) okreslajgcego szczegbétowe warunki gwarancji udzielonej na
wykonane roboty budowlane;

2) dokonania odbioru robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek;

3) opracowania i dostarczenia Inwestorowi rozliczenia budowy zgodnie
z obowigzujgcg klasyfikacjg srodkéw trwatych, przygotowanie informacji
i danych do sprawozdawczosci i ewidencji kosztow;

4) sprawdzenia i potwierdzania prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji w tym
dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawce inwestycji
w celu uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

5) przygotowania dla potrzeb Inwestora danych niezbednych do sporzadzenia lub
uzupetnienia ksigzek obiektéw budowlanych;

6) udzialu w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji/rekojmi oraz
nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek.

7) udziatu w odbiorze ostatecznym przez uptywem okresu gwarancji, ustalonego
w umowie o roboty budowlane.

Opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane z wy  konawc g robét
budowlanych sktada si e w szczegdélno sci z:

a) Decyzji pozwolenia na budowe Nr 261/18 z dnia 25.07.2018 r. wydana przez
Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.320.2018.KPI),

b) Projektu Budowlanego bedgcego zalgcznikiem do decyzji pozwolenia na
budowe,

c) Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Projektéow Wykonawczych bedgcych zatgcznikami do SIWZ tj. m.in. branza
architektoniczna, branza konstrukcyjno-budowlana, branza elektryczna, branza
sanitarna, projekt wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia statego
(zaméwienie nie dotyczy wyposa zenia zawartego w zestawieniu
wyposa zenia ruchomego), projekt akustyki i wibroakustyki, projekt
multimediéw i nagtosnienia, projekt technologii kuchni, projekt instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego oraz inne zatgczone do SIWZ,

e) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

f) Decyzji Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego nr 634/2018/PE-ZD-Il z dnia
27 czerwca 2018r. (znak PE-ZD-11.7120.1.418.2018.KO) zezwalajgcej na
usuniecie drzew i krzewow.

g) SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamowienia.

Czestotliwo $¢ wystawiania faktur:

Czestotliwos¢ wystawiania faktur za ustugi nadzoru uzaleznione bedg od
czestotliwosci odbiorow robét czesciowych, ktére bedg sie odbywaly na zasadach
okreslonych w umowie z Wykonawcg Inwestycji. Zgodnie z § 3 ust 6 wzoru umowy (na
petnienie wielobranzowego, kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania) wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur wystawionych przez
Zleceniobiorce w wysokosci stanowigce] czeS¢ kwoty brutto okreslonej w 8§83
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ust. 1 umowy, obliczonej wskaznikiem procentowego zaawansowania robét
okreslonych w protokole odbioru czesciowego nadzorowanych robo6t budowlanych do
90% wartosci wynagrodzenia. Pozostata kwota wyptacona zostanie po rozliczeniu
koncowym inwestycji. Natomiast w umowie z Wykonawcg Inwestycji Strony
postanowity, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych  za
przedmiot umowy odbywa¢ sie bedzie na podstawie faktur przejsciowych
wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, przy czym faktura za
miesigc grudzien bedzie dostarczona Zamawiajgcemu nie po6zniej niz do dnia
12 grudnia.

Zakres robot budowlanych i prac wykonywanych przez Wykonawc e inwestyciji
i obj etych nadzorem inwestorskim o ktorych mowa w pkt pow yzej, obejmuje
m.in. takie zakresy jak:

e wykonanie budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego” przy ul. Jana Nowaka-
Jezioranskiego w Warszawie wraz z zagospodarowaniem dziatki, parkingami,
ciggami komunikacyjnymi, zjazdami z drég publicznych, zielenig i przytgczami
itd. wg. zatgczonej do SIWZ dokumentacji,

« wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz wezia
cieplnego opisanych dokumentacjg projektowa,

« wykonanie robot dotyczacych zieleni,

« dostawa wyposazenia zawartego w tabeli zestawczej wyposazenia stalego
oraz montaz tego wyposazenia wg. projektéw: wnetrz i wyposazenia, akustyki i
wibroakustyki, multimediow i nagtosnienia, technologii kuchni. Dostarczone
wyposazenie musi spetniaC wymagania i parametry opisane w dokumentaciji
projektowej, (UWAGA: zamowienie nie dotyczy wyposazenia zawartego w tabel
zestawczej wyposazenia ruchomego),

¢ wykonanie tzw. ,biatego montazu” tj. dostawa i podtgczenie umywalek, wanien,
brodzikow, sedesOw i innych elementéw ceramicznych oraz armatury konczacej
instalacje cieptej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych,

« wykonanie robo6t wykonczeniowych i instalacyjnych zgodnie z projektami:
architektury, wnetrz, projektem akustyki i wibroakustyki, projektem multimediéw
I nagtosnienia, projektem technologii kuchni, projektem instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego i innymi niezbednymi opracowaniami,

« wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

« wykonanie dwdch préb (badan) szczelnosci budynku (blower door test) wg. PN-
EN 13829 / ISO 9972. Wymagany przez Zamawiajgcego poziom szczelnosci
budynku to n50 < 1,5 1/h,

e wywiezienie elementow z rozbiorki, gruzu,

« tyczenie geodezyjne budynku i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

« kompleksowa geodezyjna obstuga inwestycji w petnym zakresie technicznym
I merytorycznym przez geodete z uprawnieniami z zakresu geodezyjnej obstugi
inwestyciji,

« inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej,
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e inne prace i roboty niezbedne do prawidiowego kompletnego wykonania
przedmiotu zamowienia.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoOwienia na roboty budowlane zawiera
dokumentacja projektowa (projekt budowlany, informacja BiOZ), projekty wykonawcze,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane przez:
Matgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek Nowacki; Biuro 87A s.c., ul. Oleska 87a;
45-231 Opole, stanowigce zatgcznik do SIWZ.

Wykaz dokumentacji projektowej stu zgcej do opisu przedmiotu

zamowienia na roboty budowlane:
1. Projekt budowlany.
2. Oswiadczenie o zmianach nieistotnych: PW w stosunku do PB.
3. Projekt wykonawczy:
A. Projekt wykonawczy architektury i wnetrz wraz ze zjazdami.
B. Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno-budowlane,.
C. Projekty wykonawcze branzy instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych:
a) Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych,
grzewczych i klimatyzaciji.
b) Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej.
c) Projekt wykonawczy przytgcza kanalizaciji ogolnosptawnej
z odprowadzeniem $ciekow sanitarnych i deszczowych.
d) Projekt wykonawczy technologii 3-funkcyjnego wezta cieplnego
D. Branza instalacji elektrycznych:
a) Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych.
b) Projekt wykonawczy okablowania strukturalnego sieci komputerowej
i telefonicznej, instalacji dedykowanej dla potrzeb sieci komputerowej
i instalacji gniazd zasilania podstawowego 230V w zestawach gniazd
zlokalizowanych w zestawach gniazd, systemu telewizji dozorowej
CCTV i systemu kontroli dostepu.
c) Projekt wykonawczy wewnetrznej linii zasilajgcej-przytgcza kablowego
n.n. oraz oswietlenia terenu na terenie dziatki nr 8/11 i zabezpieczenia
istniejgcych kabli.
d) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wezia cieplnego wraz
z automatykg w budynku.
E. Projekt wnetrz i wyposazenia. Tabela zestawcza wyposazenia statego.
Karty katalogowe.
Projekt akustyki i wibroakustyki
Projekt multimediow i nagto$nienia
Projekt technologii kuchni (Zaméwienie dotyczy tylko wyposa zenia
zawartego w zestawieniu wyposa zenia statego. Projekt technologii
kuchni jest pogl adowy i nie determinuje zakresu zamawianego
wyposa zenia).

Tom
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Instrukcja p. poz.

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

A.

B.
C.

n

G.

Specyfikacja ogoélnobudowlana, roboty wykonczeniowe, zagospodarowanie
terenu.

Nagtosnienie i multimedia, oswietlenie sceniczne - wyposazenie state.
Instalacje Sanitarne.

Wewnetrzna linia zasilajgca oswietlenie terenu zabezpieczenia istniejgcych
kabli.

Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Okablowanie strukturalne sieci komputerowej i telefonicznej, instalacji
dedykowanej dla potrzeb sieci komputerowej i instalacji gniazd 230V
zasilania podstawowego zlokalizowanych w zestawach gniazd.

Budowa systemoOw zabezpieczen technicznych, system kontroli dostepu
KD, system telewizji dozorowej CCTV.

5. Inne projekty, opracowania i rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania.
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