
UMOWA nr ………………………….. 

 

 

W dniu ..................... 2019 roku w Warszawie, pomiędzy: 

1.miastem stołecznym Warszawa Dzielnic ą Praga-Południe  z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa, posiadającym NIP 525-22-48-481 oraz REGON 
015259640, reprezentowanym przez: 

- Pana Jarosława Karcza  – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5300.2018 z dnia 17.12.2018r. 
- Pana Adama Cieciur ę – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5299.2018 z dnia 17.12.2018r. 

zwanym w dalszej treści umowy „Inwestorem”, 
a 
2. a). 
przedsiębiorcą  ( imię i nazwisko), zamieszkałym/ą  w …………………………, prowadzącym /ą 
działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………, 
zarejestrowaną/ym  w dniu    ………., działającą/ym  na podstawie wpisu do CEiDG  
nr ................,posiadającą/ym  NIP  nr ………… oraz REGON nr …………., z siedzibą  
w …………….. 
b) (osoba prawna)  
spółką (nazwa spółki) …………. ,z siedzibą  w ….. przy ul. …………..., wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
…………. Wydział Gospodarczy, posiadająca  NIP ……….., oraz REGON……, 
reprezentowaną przez: 
………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………, 

zwaną/m dalej w treści umowy  „Zleceniobiorcą”, 

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018.1986 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści: 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT  UMOWY 

 1. Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie kompleksowego 
wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych 
w ramach  realizacji inwestycji  pod nazwą „ Budowa  Centrum Kulturalno-Edukacyjnego przy ul. 
Jana Nowaka –Jeziorańskiego w Warszawie”, która jest realizowana na podstawie ostatecznej 
decyzji  o pozwoleniu  na budowę, wydanej przez  ………… nr ………w dniu ……. Odpis decyzji 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

 2. Przedmiot umowy obejmuje: 
 a) czynności pełnienia kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją i rozliczeniem robót budowlanych, w tym potwierdzenie zasadności płatności 
w protokołach odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji, w oparciu 
o dokumentację projektową i umowę o roboty budowlane, zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych ITB, innymi obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy 



technicznej i sztuką budowlaną w okresie realizacji Inwestycji, na który to wielobranżowy 
nadzór składają się wszystkie niezbędne branżowe nadzory, 

 b) czynności bieżącej koordynacji kontaktów z osobami wykonującymi nadzór autorski nad 
wykonaniem inwestycji oraz wykonawcą inwestycji, 

 c) sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi udzielonej 
przez wykonawcę inwestycji, wynikającego z konieczności dokonywania przeglądów 
technicznych inwestycji oraz nadzoru nad pracami mającymi na celu usunięcie wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi oraz przyczyn ich wystąpienia. 

 3. Przedmiot umowy będzie wykonywany na terenie inwestycji a także w siedzibie Inwestora.  

 4. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z: 

      - decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia ……………, (zał. nr 4 do umowy), 

       - umową o roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji wskazanej w ust. 1, (zał. Nr       

         5 do umowy), 

       - dokumentacją projektową (zał. nr 2 do umowy). 

 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy rzetelnie, z należytą starannością, 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie z postanowieniami umowy o roboty 
budowlane, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz powszechnie stosowanymi 
standardami. Wszelkie czynności dokumentujące wykonanie przedmiotu umowy powinny 
zostać wykonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostać opatrzone podpisem 
Zleceniobiorcy lub osób działających w jego imieniu.     

 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zlecenia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 
1 ) oraz w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2), a także w przepisach prawa budowlanego 
dotyczących praw i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 
1. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania. 
2. Usługi, będące Przedmiotem umowy realizowane będą od momentu podpisania umowy 

z Inwestorem do : 
1) dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji pn. „Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego 

przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie”, przez co należy rozumieć datę 
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

2) do upływu okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane. 
 
 
 

§ 3 
WYNAGRODZENIA I PŁATNO ŚCI 

1. Strony umowy ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy 
w wysokości ………………… zł brutto (słownie: …………………………..), w tym należny 
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej 
w budżecie Inwestora. 

3. Inwestor poinformuje pisemnie Zleceniobiorcę o kwocie zabezpieczonej w budżecie Inwestora 
na dany rok w dniu podpisania umowy.  

4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy i jego części nie podlegają waloryzacji. 
5. Zmiana terminu realizacji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Zleceniobiorcy.   
6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę 



w wysokości stanowiącej część kwoty brutto określonej w ust. 1, obliczonej wskaźnikiem 
procentowego zaawansowania robót określonych w protokole odbioru częściowego 
nadzorowanych robót budowlanych do 90% wartości wynagrodzenia. Pozostała kwota 
wypłacona zostanie po rozliczeniu końcowym inwestycji. Wartość faktury częściowej należy 
określić wg. Formuły (z uwzględnieniem ust 2) : 
WF = (FbWR / WUWR) x WUW  gdzie: 
WF    - wartość bieżącej faktury Zleceniobiorcy 
FbWR   - wartość bieżącej faktury wykonawcy robót 
WUWR             - wynagrodzenie umowne wykonawcy robót 
WUW   - wynagrodzenie umowne Zleceniobiorcy 

7. Podstawę ostatecznego  rozliczenia Zleceniobiorcy  stanowić będzie przyjęcie przez Inwestora  
do realizacji jego faktury końcowej, które będzie mogło  nastąpić  dopiero po przyjęciu do 
realizacji faktury wykonawcy inwestycji.  

8. Inwestor zastrzega, a Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż określona w ust. 1 kwota 
wynagrodzenia stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, tak by 
w pełni służył celowi i spełniał zakładaną funkcję. Powyższa kwota zawiera wszelkie koszty 
związane z realizacją zadania, jak również koszty nieujęte w dokumentacji przetargowej, 
nieprzewidziane przez Inwestora, a niezbędne do realizacji zadania. 

9. Wynagrodzenia wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
Przedmiotu umowy w całym okresie jej trwania w tym także w okresie, o którym mowa w § 2 
ust. 2 pkt 2.  

10. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Inwestora. 
11. Inwestor oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot umowy 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
12. Zleceniobiorca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. 
13.  
(zapis dla przedsiębiorcy  - osoby prawnej zarejestrowanej w KRS) 
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 
nr …………………………………….. w terminie 21 dni od daty złożenia Inwestorowi prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. ……………………. 
(zapis dla przedsiębiorcy - osoby fizycznej) 
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 
nr …………………………………….. w terminie 21 dni od daty złożenia Inwestorowi prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. ……………………. 
Zleceniobiorca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej. 
14.  Dla celów wystawienia faktur Strony ustalają co następuje:  
Inwestor, miasto stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oświadcza, że jako 
podatnik - nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zaś odbiorcą faktury 
i płatnikiem jest Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy 
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, której adres jest miejscem doręczenia faktury wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi  
Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada 
NIP REGON……………. 

 



§ 4 

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY 

Do obowi ązków Zleceniobiorcy nale ży w szczególno ści: 
1. Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane  
            (t.j. Dz.U.2019.1186 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji,       
            pozwoleń na budowę i umową z wykonawcą inwestycji; 

2. Wspieranie Inwestora  we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i rozliczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji; 

3. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Inwestorem oraz koordynacja swojej działalności z 
wymaganiami Inwestora w sposób określony w ustawie Prawo Budowlane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej oraz na naradach koordynacyjnych i na spotkaniach na 
budowie i w siedzibie Inwestora; 

4. Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innych dokumentów 
potwierdzających przez ubezpieczyciela,  że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w zakres której wchodzi przedmiot 
zamówienia, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy  

            i gdy:  
1) suma gwarancyjna polisy musi być na kwotę nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,  
2) czas trwania polisy musi być zgodny z § 2 ust. 2,  pkt 2),  

5. niedopełnienie obowiązków określonych w § 2 ust 4 pkt 1) i 2) stanowi podstawę do 
natychmiastowego rozwiązania umowy przez Inwestora z winy   Zleceniobiorcy, 

 
6. Przed przyst ąpieniem do czynno ści pełnienia nadzoru inwestorskiego 

Zleceniobiorca zobowi ązany jest w szczególno ści do: 
1) zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, z umową z wykonawcą inwestycji, warunkami pozwolenia na budowę, 
jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, 

2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonałości albo też 
konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań 
konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej 
lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Zleceniobiorca jest 
zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Inwestora, 

3) dostarczenia przed dniem podpisania umowy oświadczeń inspektorów nadzoru 
wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów 
nadzoru  nad inwestycją,  

4) weryfikacji i uzgadniania przygotowanego przez wykonawcę inwestycji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego robót, 

5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji dotychczas wykonanych robót budowlanych 
z podaniem ewentualnych rozbieżności lub odchyłek lub potwierdzeniem prawidłowości 
i przekazanie operatu z tych pomiarów Inwestorowi w terminie 30 dni od daty 
podpisania umowy, 

7. W trakcie wykonywania robót budowlanych przez wy konawc ę inwestycji   
Zleceniobiorca  zobowi ązany jest w szczególno ści do :      
1) wykonywania obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 - Prawo 

budowlane oraz zapewnienie wykonywania czynności przez branżowych inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami art. 27 Prawa budowlanego, 
warunkami pozwolenia na budowę i dokumentacją projektową,  i koordynacji tych 



czynności, 
2) dopilnowanie poprawności wykonywania obsługi geodezyjnej inwestycji przez geodetę 

wykonawcy inwestycji, 
3) dopilnowanie, aby kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji wykonywana była 

przez geodetę posiadającego uprawnienia w zakresie 4 (wg. prawa geodezyjnego), 
4) wykonywania geodezyjnych pomiarów kontrolnych przez geodetę Zleceniobiorcy 

(geodeta uprawniony z uprawnieniami z zakresu 4) w zależności od potrzeb i na każde 
żądanie Inwestora,  

5) ciągłej kontroli zgodności wszystkich wykonywanych robót budowlanych oraz 
dostarczanego i montowanego wyposażenia z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z zasadami 
aktualnej wiedzy technicznej, 

6) ciągłej kontroli zgodności wykonywanych robót związanych z nagłośnieniem, 
multimediami, zapewnieniem prawidłowej akustyki i aranżacji wnętrz,  

7) dostosowania godzin pracy branżowych inspektorów nadzoru do czasu pracy 
wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawców, aby z tego tytułu nie było zbędnych 
przerw w realizacji robót, 

8) stosownie do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji Zleceniobiorca /inspektorzy 
nadzoru danych branż lub geodeta, którymi się posługuje Zleceniobiorca, zobowiązani 
są stawić się na placu budowy w czasie reakcji określonym w ofercie Zleceniobiorcy, tj. 
…………….... godzin od otrzymania informacji od Inwestora za pośrednictwem SMS-a, 
/e-mailem, skanem pisma/ faksem, 

9) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej -  min. 3 razy tygodniowo  w wymiarze po 2 godz., 

10) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektorów nadzoru branżowych-  każdy 
inspektor min. 1 raz tygodniowo  w wymiarze po 1 godz., 

11) akceptacji rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń 
zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych 
budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu, 

12) kontroli jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów oraz dostarczonego 
wyposażenia budynku zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, 
dokumentacją projektową, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 
w tym w szczególności z wszystkimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, 

13) zatwierdzania lub wniesienia pisemnie uwag do wykonawcy inwestycji  w terminie do 
2 dni co do wszelkich urządzeń i materiałów przewidzianych  do wbudowania, 

14) egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych dodatkowych badań i pomiarów 
w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań oraz uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, w tym w szczególności 
w pomiarach geodezyjnych, badaniach szczelności budynku itd., 

15) zatwierdzenia programu BIOZ oraz kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę 
inwestycji przepisów ppoż, zasad BHP i utrzymywania porządku na terenie i wokół 
budowy, 

16) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji bieżącego utrzymania czystości dróg 
dojazdowych do zaplecza budowy i przyległego terenu, 

17) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 
uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 

18) systematycznego i bieżącego monitorowania postępów realizacji procesu 
inwestycyjnego poprzez sprawdzanie ich zaawansowania rzeczywistego 
z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, 



19) niezwłocznego informowania Inwestora o wszelkich zagrożeniach mających wpływ na 
termin, zwiększenie kosztów wykonania inwestycji lub nie osiągnięcie zakładanego 
efektu, 

20) organizowania nie rzadziej niż raz w tygodniu narad  koordynacyjnych  na budowie, 
sporządzania protokołów z narad oraz przygotowywania notatek w celu umożliwienia 
podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót; 

21) bieżącej kontroli prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, 
22) bieżącej kontroli prawidłowego przechowywania dokumentów budowy; 
23) wykonywania odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  oraz sporządzenia 

protokołów odbioru tych robót i potwierdzenia wpisem do dziennika budowy oraz na 
bieżąco przekazywanie emailem kopii (skanów) tych protokołów przedstawicielowi 
Inwestora, 

24) powiadamiania wykonawcy inwestycji i Inwestora  o wykrytych wadach i konieczności 
wykonywania robót poprawkowych, w tym poprzez obowiązkowe odnotowanie tego 
faktu w dzienniku budowy, 

25) pisemnego potwierdzania   usunięcia wad w formie protokołów oraz na bieżąco 
przekazywanie emailem kopii (skanów) tych protokołów przedstawicielowi Inwestora, 

26) natychmiastowego i konsekwentnego wstrzymywania kontynuowania wadliwie 
wykonywanych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać 
zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę, 

27) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania ewentualnych robót 
zamiennych / dodatkowych wraz ze sprawdzaniem kosztorysów wykonawcy inwestycji / 
kalkulacji kosztów z tym związanych, przy merytorycznym udziale branżowych 
inspektorów nadzoru, 

28) nadzorowania ewentualnych robót zamiennych/ dodatkowych, o których mowa w pkt. 
27, 

29) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 
wykonawcę inwestycji, która zachowuje się niewłaściwie i narusza przepisy bhp lub jest 
niekompetentna albo niedbała w swojej pracy, 

30) natychmiastowego informowania Inwestora  o nie zgłoszonych Inwestorowi  
podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, co do których Inwestor  zgłosił sprzeciw 
- w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub wykonywania robót oraz 
wstrzymanie robót prowadzonych przez tych podwykonawców wraz z wpisem 
powyższego do dziennika budowy (wobec naruszenia przez wykonawcę inwestycji 
obowiązującej go zasady, iż bez zgody Inwestora wykonawca inwestycji nie może 
umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót), 

31) bieżącego kompletowania wszystkich (bez wyjątków) kart materiałowych, wszelkich 
atestów, certyfikatów jakości, deklaracji zgodności itp. dokumentów oraz sprawdzania 
kompletności i prawidłowości dostarczanych przez wykonawcę robót dokumentów 
wymaganych do odbioru i na bieżąco przekazywanie kopii lub skanów Inwestorowi, 

32) uczestnictwa w odbiorach cz ęściowych i odbiorze ko ńcowym z wykonawcą 
inwestycji oraz równolegle – uczestniczenia w odbiorach tychże robót/prac w linii 
podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj. odbiorach dokonywanych z udziałem 
przedstawicieli wykonawcy inwestycji i podwykonawców) i przekazywania Inwestorowi 
1 egz. dokumentów z tym związanych.  
W ramach czynności odbiorowych Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
a) potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie 

z umową dotyczącą inwestycji,  
b) spisywania protokołów z przeglądów odbiorowych, 



c) koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej, opinii 
kominiarskich, MPWiK, Innogy, Veolia i wszystkich innych wymaganych przepisami 
prawa lub przez dostawców mediów, 

33) kontroli dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawcę inwestycji, 
34) sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedkładanych przez 

wykonawcę inwestycji, 
35) sprawdzania poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane, 
36) weryfikacji zgodności przedkładanych przez wykonawcę inwestycji dokumentów 

z aktualnym postępem prac oraz ze wskazaniem etapu z harmonogramu (zał. nr  do 
umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy – podlegający aktualizacji),  

37) prowadzenia zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Inwestora, 
38) przedkładania wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu podwykonawców 

uczestniczących w realizacji robót objętych zakresem rzeczowym danego protokołu 
częściowego z określeniem zakresu zrealizowanych przez podwykonawców robót. 

39) weryfikacji, czy podwykonawcy zatrudnieni przez wykonawcę inwestycji na budowie, 
wykonują rzeczywiście takie roboty, które Zleceniobiorca w swej ofercie deklarował jako 
roboty planowane do wykonania przez podwykonawców. W przypadkach podzlecania 
przez wykonawcę inwestycji innych robót niż te wynikające z umowy na roboty 
budowlane podwykonawcom Zleceniobiorca jego inspektor koordynujący na wniosek 
wykonawcy inwestycji weryfikuje zakres rzeczowo finansowy tychże robót i przedstawia 
Inwestorowi celem akceptacji zmiany podwykonawców lub wprowadzenia dodatkowych 
podwykonawców, 

40) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz czynnego 
udziału w pracach komisji inwentaryzującej stan zaawansowania robót, 

41) potwierdzenia terminu zakończenia robót budowlanych, sprawdzeni kompletności oraz 
prawidłowości dokumentacji odbiorowej, a także ustalenia z Inwestorem i wykonawcą 
inwestycji terminu odbioru końcowego i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, 

42) sporządzania w odstępach 1-miesięcznych Raportu Nadzoru Inwestorskiego 
z postępu robót z dokumentacją fotograficzną w nawiązaniu do harmonogramu 
rzeczowo-finansowego robót - w terminie do 10-go każdego następnego miesiąca, 
zawierającego m.in. następujące dane: 

a) dane ogólne na temat realizowanej budowy, 
b) ogólny opis techniczny wykonanych prac i robót budowlanych w okresie którego 

dotyczy raport, 
c) opis stanu realizacji zadania wraz z postępem robót, 
d) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy 

i harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
e) zagrożenia i problemy na budowie, 
f) prognoza ryzyka przedmiotowej inwestycji z podziałem (w zależności od 

potrzeb) na obszary takie jak np.: makroekonomiczny, branżowy, regionalny, 
techniczny, marketingowy, finansowy, zarządzania itd. 

g) podjęte działania dot. problemów na budowie, 
h) roszczenia Wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, dostaw 

i usług, 
i) podjęte działania dot. roszczeń, 
j) zaangażowanie personelu i sprzętu, 
k) podwykonawstwo robót, 
l) ocena jakości poszczególnych robót, 
m) kopie wszystkich protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę lub inspektora 



nadzoru inwestorskiego, 
n) wyniki geodezyjnych pomiarów kontrolnych w zależności od potrzeb, 
o) zdjęcia z placu budowy, wykonywanych robót budowlanych (w szczególności 

robót zanikających i ulegających zakryciu) - minimum 10 szt. zdjęć na tydzień 
(lub więcej) w rozdzielczości umożliwiającej rozczytanie zawartości,   

43) na czas nieobecności danego branżowego inspektora nadzoru, Zleceniobiorca 
zobowiązuje się do wyznaczenia zastępstwa z powiadomieniem Inwestora na piśmie 
z odpowiednim wyprzedzeniem, 

44) zapewnienie kompleksowo i w pełnym zakresie w zależności od potrzeb wszystkich 
niezbędnych urządzeń, sprzętu, przyrządów i narzędzi niezbędnych do prawidłowego 
pełnienia nadzorów inwestorskich tj. np. dalmierz elektrooptyczny, tachimetr wraz 
z osprzętem, łata pomiarowa 3m, poziomica, niwelator optyczny i laserowy, 
szczelinomierz, wilgotnościomierz, suwmiarka, miara, Młotek Schmidta (Sklerometr), 
przyrząd do badania metodą pull-off, kamera termowizyjna, endoskop/boroskop, aparat 
fotograficzny, wiertarka i wszystkie inne niezbędne,  

45) oraz innych obowiązków nie wymienionych, a które wynikają z Prawa Budowlanego, 
rozporządzeń i innych przepisów prawa, warunków technicznych ITB, norm, zasad 
wiedzy technicznej czy szeroko rozumianej sztuki budowlanej, 

8. Po zakończeniu robót budowlanych Zleceniobiorca zobowi ązany jest 
w szczególno ści do: 
1) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji świadectwa (dokumentu gwarancyjnego) 

określającego szczegółowe warunki gwarancji udzielonej na wykonane roboty 
budowlane; 

2) dokonania odbioru robót związanych z usunięciem wad i usterek; 
3) opracowania i dostarczenia Inwestorowi rozliczenia budowy zgodnie z obowiązującą 

klasyfikacją środków trwałych, przygotowanie informacji                     i danych do 
sprawozdawczości i ewidencji kosztów; 

4) sprawdzenia i potwierdzania prawidłowości i kompletności dokumentacji w tym 
dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawcę inwestycji w celu 
uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

5) przygotowania dla potrzeb Inwestora danych niezbędnych do sporządzenia lub 
uzupełnienia książek obiektów budowlanych; 

6) udziału w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji/rękojmi oraz nadzoru nad 
usuwaniem ewentualnych usterek. 

7) udziału w odbiorze ostatecznym przez upływem okresu gwarancji, ustalonego 
w umowie o roboty budowlane. 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI  I PRAWA INWESTORA 
1. Do obowiązków Inwestora należy w szczególności: 

a) przekazanie  Zleceniobiorcy  dokumentacji projektowej, STWiOR oraz innych dokumentów 
charakteryzujących  przedmiot umowy, 

b) zapłata wynagrodzenia za usługę nadzoru zgodnie z niniejszą umową, 
c) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji. 

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do: 
     a) udziału w odbiorach częściowych i końcowym oraz przy odbiorach zanikających, 
     b) uzyskiwania bezpośrednich danych i informacji o postępach realizacji inwestycji, 
     c) udziału w spotkaniach i naradach organizowanych przez uczestników procesu     
         inwestycyjnego, 

d) opiniowania i zatwierdzania wszystkich dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym, 



e) wyrażenia zgody na zlecenie wykonania robót zamiennych/ dodatkowych lub wprowadzenia 
zmian w trakcie budowy, 

f) natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku niedopełnienia przez 
Zleceniobiorcę jego obowiązków wykazanych w   § 4  ust. 4 umowy, 

g) odstąpienia od umowy przez Inwestora z winy Zleceniobiorcy w przypadku zaistnienia 
sytuacji, o której mowa  w § 6 ust. 9 umowy, 

 
3. W czasie trwania budowy Inwestor ma prawo kontrolować budowę, zapoznawać się z postępem 
prac i jakością robót oraz zgłaszać Zleceniobiorcy uwagi i zastrzeżenia do wszystkich spraw 
związanych z budową. Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić Inwestora o realizacji tych 
uwag i zastrzeżeń. 

 
§ 6 

NADZÓR NAD REALIZACJ Ą UMOWY 
1. Osobami uprawnionymi do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem 

Przedmiotu umowy odpowiedzialnymi ze strony Inwestora są: 
1) Pan ………………….– Kierownik Referatu w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___,    

e-mail _________@um.warszawa.pl, 
2) Pan ……………….. – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___,      

e-mail _________@um.warszawa.pl, 
3) Pan …………………. – Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___,  e-mail 

_________@um.warszawa.pl, 
4) Pani …………………. – Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___, e-mail 

_________@um.warszawa.pl, 
5) Pan …………………. – Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___, e-mail 

_________@um.warszawa.pl, 
6) Pan …………………. – Podinspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443___, e-mail 

_________@um.warszawa.pl 
 

2. Przedstawicielami Zleceniobiorcy, wykonującymi czynności pełnienia nadzoru inwestorskiego 
są: 

1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  (koordynator inspektorów nadzoru): 
……………….. tel. ................, e-mail ............@............, 

2) w specjalności architektonicznej : ……………….. tel. ................, e-mail ............@............, 
3) w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodoci ągowych i kanalizacyjnych: ……………….. tel. 
................, e-mail ............@............, 

4) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych: ……………….. tel. ................, e-mail ............@............, 

5) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń 
telekomunikacyjnych : ……………….. tel. ................, e-mail ............@............, 

6) w specjalności drogowej : ……………….. tel. ................, e-mail ............@............, 
7) w branży prac związanych z pracami zieleniarskimi : ……………….. tel. ................, e-mail 

............@............, 
8) w branży geodezyjnej (geodezyjna obsługa inwestycji zakres 4 ): ……………….. tel. 

................, e-mail ............@............, 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywały będą poszczególne 
prace będące przedmiotem niniejszej umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje 
i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby które w imieniu 



Zleceniobiorcy będą bezpośrednio przebywały na budowie będą posiadały aktualne badania 
lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane 
przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków. 

4. Strony postanawiają, iż Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za własne 
działania lub zaniechania. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawcy 
inwestycji / jego podwykonawców oraz przedstawicieli Inwestora, w ten sposób aby nie 
następowały z jego winy opóźnienia w realizacji budowy lub poszczególnych jej etapów. 

6. Zleceniobiorca może dokonać zmiany inspektora nadzoru jedynie za zgodą przedstawiciela 
Inwestora w przypadku zaistnienia jednej okoliczności określonej w § 15 ust. 2 pkt. 2. 

7. Inwestor może zażądać od Zleceniobiorcy zmiany inspektora nadzoru, jeżeli uzna, że 
dotychczasowy inspektor nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. 
Zleceniobiorca obowiązany jest zmienić inspektora nadzoru zgodnie z żądaniem Inwestora 
w terminie wskazanym przez Inwestora. 

8. Zmiany inspektorów nadzoru wymagają odnotowania w dzienniku budowy. Osoby zastępujące 
muszą posiadać minimum takie same kwalifikacje i uprawnienia. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Inwestora, do nadzorowania nad robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie Zleceniobiorcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Inwestora  
z winy Zleceniobiorcy. 

10. miana osób będących przedstawicielami Inwestora nie powoduje zmiany niniejszej umowy 
i może nastąpić w drodze powiadomienia.  

 
§ 7 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany w całości przez Zleceniobiorcę. Strony 
dopuszczają, iż przez Zleceniobiorcę z udziałem Podwykonawców będzie mógł być wykonany 
przedmiot umowy w następującym zakresie: w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, w specjalności drogowej, w branży prac związanych z pracami 
zieleniarskimi, w branży geodezyjnej, za poprzedzającą wykonanie zgodą  Inwestora, wydaną 
na podstawie  pisemnego uzasadnienia  wniosku, przez Zleceniobiorcę.    

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Zleceniobiorca  
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zleceniobiorca 
jest obowiązany wykazać Inwestorowi, iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
§ 8 

PODWYKONAWSTWO W NADZORZE 

1. Inwestor dopuszcza możliwość zlecenia w czasie trwania niniejszej umowy nadzorów 
inwestorskich branżowych podwykonawcom, po wcześniejszym zgłoszeniu Inwestorowi 
podzlecanych usług – w trakcie postępowania  przetargowego w ofercie Zleceniobiorcy lub w 
trakcie realizacji inwestycji, po uzyskaniu na powyższe zgody Inwestora. 

2. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za działania podwykonawców, którym powierzył 
wykonywanie nadzorów branżowych w całości lub części, jak za własne działania 



i zaniechania. Zleceniobiorca  nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Inwestora 
z tego powodu, że niewykonanie  lub nienależyte  wykonanie umowy przez Zleceniobiorcę jest 
następstwem niewykonania  lub nienależytego wykonania  zobowiązań przez jego 
podwykonawcę. 

3. Zleceniobiorca, podwykonawca zlecenia lub dalszy podwykonawca usługi, zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace określone niniejszą umową, 
a także zamierzający dokonać jej zmian, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym 
podwykonawca zlecenia lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 
Zleceniobiorcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem  umowy.  
Dane zawarte w projektach umów lub aneksach zostaną przekazane Inwestorowi po ich 
zanonimizowaniu, tj. pozostawiając nazwę firmy  Podwykonawcy. 

4. Inwestor, w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi określone niniejszą umową, a  także projektu 
jej zmian, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o  podwykonawstwo, lub projektu 
jej zmian. Zastrzeżenia te w szczególności mogą dotyczyć: 
1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) terminu płatności podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, który nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej  
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

3) terminu wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, 

4) wynagrodzenia, które nie może być wyższe niż wynagrodzenie, o którym mowa w §  3  ust. 
1 niniejszej umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie określonym 
w ust. 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora. 

6. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zobowiązany jest 
przedłożyć Inwestorowi  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace w zakresie nadzoru inwestorskiego, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Inwestor, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu określonej w ust. 1 umowy, może zgłosić 
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w przypadkach 
nie uwzględnienia zapisów ust. 2 niniejszej umowy. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 2, uważa się za akceptację umowy przez 
Inwestora. 

9. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Inwestora czynności w zakresie realizacji 
zamówienia Inwestor żąda przedstawienia w szczególności: 
1) oświadczenia Zleceniobiorcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na 

podstawie umowy o pracę, 
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 

po jej zanonimizowaniu. 
 

§ 9 
BŁĘDY W NADZORZE 

1. Zleceniobiorca  jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych 
w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez strony terminie, bez prawa 
do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 



2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w ust. 1. 
3. Zleceniobiorca zapłaci kwoty  związane z pokryciem kosztów usunięcia wad na rachunek 

bankowy Inwestora w wysokości i terminie wskazanym przez Inwestora w wezwaniu. 
4. Inwestor ma prawo potrącenia kosztów usunięcia wad, o których mowa w ust. 1, 

z wynagrodzenia objętego fakturą lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez 
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia. Zleceniobiorca 
oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kosztów usunięcia wad z wynagrodzenia 
umownego. 

 
§ 10 

UBEZPIECZENIE ZLECENIOBIORCY 

1. Zleceniobiorca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do 
zawarcia umowy ubezpieczenia na pełen przedmiot i wartość umowy oraz od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim 
przez cały czas trwania umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi oryginał polisy ubezpieczeniowej 
robót oraz złożyć u Inwestora kopię w/w dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem 
przez Zleceniobiorcę. 

3. Inwestor wymaga aby ubezpieczenie zawarte było na sumę ubezpieczenia w kwocie równej 
sumie całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 umowy. 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawiać Inwestorowi dowód opłaty przez Zleceniobiorcę 
należnej składki albo składek w przypadku płatności w ratach z tytułu zawartej umowy 
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w okresie trwania niniejszej umowy. 
 

§ 11 
KARY UMOWNE  

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Zleceniobiorca zapłaci 
Inwestorowi następujące kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy/ jej części z przyczyn nie leżących po stronie Inwestora 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1; 

2) za każdy stwierdzony przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora:  
a) przypadek niewykonania lub wykonania obowiązków wynikających z umowy w sposób 

niezgodny z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją projektową, 
warunkami technicznymi ITB, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisami umowy z wykonawcą 
inwestycji, 

b) brak stosownego wpisu do dziennika każdorazowej bez wyjątku obecności na budowie,  
c) odbiór robót o parametrach niezgodnych z dokumentacją projektową lub 

obowiązującymi przepisami,  
w wysokości  1000 zł brutto.  
Inwestor poinformuje każdorazowo na piśmie Zleceniobiorcę o stwierdzonym fakcie, 
o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. a)-c).  W przypadku gdy straty inwestora znacząco 
przewyższają karę umowną Inwestor ma prawo dochodzić odszkodowania w celu pokrycia 
strat. 

3) w razie nie złożenia raportu miesięcznego w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 7  pkt 42, 
w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia; 

4) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy,  
-  w wysokości 1000,00 zł za dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność była 
przewidziana lub wymagana w danym dniu bądź za każde niedotrzymanie czasu reakcji, co 



do konieczności stawiennictwa na placu budowy inspektorów nadzoru, o którym mowa w § 
4 ust. 7 pkt 8; 

5) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót, powyżej 3 dni od dnia 
zgłoszenia przez wykonawcę inwestycji, o których mowa w § 4  ust. 7 pkt 32, – 
w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 

6) za niedopełnienie warunku obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego 
przy przeglądach w okresie gwarancji/ rękojmi w wysokości 1000 zł za każdą nieobecność 
danego inspektora po pisemnym powiadomieniu wykonawcy inwestycji o terminie 
przeglądu  z 7 dniowym wyprzedzeniem; 

7) za każdy dzień opóźnienia w podjęciu obowiązków przez nowo powołanego koordynatora 
lub innego inspektora nadzoru branżowego, powyżej 5 dni od daty usunięcia przez 
Inwestora dotychczasowego inspektora nadzoru zgodnie z § 6 ust. 7, naliczane będą kary 
umowne w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia; 

2. Zleceniobiorca zapłaci karę umowną na rachunek bankowy Inwestora w terminie  wskazanym 
przez Inwestora w wezwaniu określającym wysokość kary umownej. 

3. Inwestor ma prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia 
objętego fakturą lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez uprzedniego 
wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia. Zleceniobiorca oświadcza, że 
wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego z należnego 
wynagrodzenia umownego lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 
5. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1, nie pokryją   poniesionej szkody, Inwestor może 

dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości szkody. 
6. Inwestor nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust. 1, jeśli Zleceniobiorca wykaże 

i udokumentuje, że zwłoka lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn leżących po 
stronie Inwestora lub siły wyższej. 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tych wypadkach może nastąpić 
w terminie 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
zgodnie art. 145  ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) w razie nie podjęcia przez Zleceniobiorcę  wykonywania obowiązków wynikających z umowy 
lub  niewykonywania nadzoru z wymaganą, jakością i/lub częstotliwością wynikającą 
z postępu robót lub wezwań Inwestora lub kierownika budowy/kierownika robót bądź 
przerwania z własnej winy realizacji niniejszej umowy i nie podjęcia jej realizacji przez okres 
kolejnych 14 dni kalendarzowych; 

3) gdy Zleceniobiorca  w sposób rażący nie wykonuje lub nienależycie wykonuje usługi 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego i pomimo upomnienia Inwestora w wyznaczonym 
mu terminie nie poprawia związanych z tym uchybień; 

4) gdy Zleceniobiorca  chociaż raz nie dostarczy Raportu Nadzoru Inwestorskiego pomimo 
jednokrotnego wezwania Inwestora lub gdy przedstawiony  Raportu Nadzoru Inwestorskiego 
nie będzie odpowiadał rzeczywistości lub będzie niepełny lub nienależycie przedstawiony, 

5) gdy Zleceniobiorca nie przedstawi w terminie, pomimo wezwania Inwestora oraz udzielenia 
dodatkowego 14 dniowego terminu, określonej umową polisy ubezpieczenia OC lub nie 
przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy; 



6) w razie rozwiązania umowy z wykonawcą  inwestycji lub odstąpienia od niej/ jej części. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Inwestora Zleceniobiorca  

zobowiązany jest: 
a) dokonać niezwłocznie protokolarnego przekazania Inwestorowi wszystkich dokumentów 

dotyczących zadania inwestycyjnego, a będących w posiadaniu Zleceniobiorcy; 
b) sporządzić sprawozdanie z realizacji nadzoru do dnia rozwiązania niniejszej umowy wraz 

z oceną bieżącego stopnia zaawansowania robót wykonawcy inwestycji oraz przekazać 
wszystkie dokumenty związane z rozliczeniami robót wykonywanymi w trakcie nadzoru; 

c)  uzupełnić wpisy w dzienniku budowy w zakresie nadzorowanych robót. 
 5. W razie odstąpienia od umowy Inwestor i Zleceniobiorca sporządzą  a protokół określający stan 

realizacji umowy na dzień odstąpienia, a Zleceniobiorca zobowiązuje się sporządzić i przekazać 
wszelkie dokumenty dotyczące realizacji nadzoru nad budową w zakresie wzajemnie 
uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

 6. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zleceniobiorcy  należne jest 

wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robót wykonawcy 
inwestycji na dzień odstąpienia od umowy/ jej części. 

 8. Odstąpienie od umowy nie jest jednoznaczne z rezygnacją z dochodzenia na drodze sądowej 
przez Inwestora pokrycia ewentualnych strat. 

 
§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zleceniobiorca  wniesie w sposób określony w art. 148 
ustawy zabezpieczenie równoważne w kwocie 5 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 
umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub za zgodą Inwestora,  w formie przewidzianej w art. 148 ust 2 ustawy. 
Przedmiotowe zabezpieczenie zostanie wniesione  na okres  dłuższy o 30 dni, niż okres 
trwania zabezpieczonego zobowiązania.   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 
Inwestora wobec Zleceniobiorcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Inwestor. 
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Zleceniobiorca. 
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi. 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Inwestora o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Inwestora praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Inwestorowi aneks do gwarancji 
należytego wykonania umowy, gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest późniejszy niż 
określony w  § 2 umowy. W przypadku niedostarczeniu aneksu, Inwestor ma prawo wstrzymać 
zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji. 

7. Inwestor zwróci lub zwolni 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zleceniobiorcy  
w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

8. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie 



kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1. 
9. Kwota, o której mowa w ust. 8, zostanie zwrócona Zleceniobiorcy najpóźniej w ciągu  30  dni 

od daty upływu okresu rękojmi. 
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu Inwestor zwróci Zleceniobiorcy 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew 
pieniędzy na rachunek Zleceniobiorcy. 

11. Inwestor może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Inwestorowi  od Zleceniobiorcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nie zostanie zapłacona w terminie i na rachunek 
wskazany przez Inwestora w wezwaniu do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Zleceniobiorca jest zobowiązany ustanowić nowe 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 
ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Zleceniobiorca nie przedłoży Inwestorowi nowego Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Inwestor  będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem 
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie lub roszczeń przyszłych z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

 
§ 14 

RĘKOJMIA 
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w tym wady 
obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim, do momentu wygaśnięcia okresu 
gwarancji i rękojmi określonego w umowie na budowę inwestycji  „Budowa Centrum Kulturalno-
Edukacyjnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie.  
 

§ 15 
ZMIANY W UMOWIE 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na   
     podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Inwestor dopuszcza możliwość 

dokonania  zmiany postanowień zawartej przez strony  umowy dotyczących: 
1) terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmiany terminu wykonania lub opóźnienie realizacji umowy na budowę inwestycji 
wskazanej w § 1 ust. 1, 

b) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, 
o charakterze działania siły wyższej, 

c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 

2) osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 
okoliczności: 
a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających 

z umowy, 
b) śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych, 
c) konieczności dokonania zmiany z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zleceniobiorcy ; 
3) zmiany wysokości podziału płatności, określonych w § 3 ust. 2, które mogą ulec  zmianie 

w przypadku korekty  w planie inwestycyjnym Inwestora; 



4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, w formie pisemnego aneksu, 
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
- na zasadach i w sposób określony poniżej w ust. 2  pkt. 5) – 16), jeżeli zmiany te będą 
miały  wpływ na koszty wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. 2018.2215) – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę, 

5) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o  której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. a), będzie odnosić się wyłącznie do części 
Przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do 
części Przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 
towarów i usług, 

6) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. a), wartość wynagrodzenia netto 
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów, 

7) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 
2 pkt. 4) ppkt. b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Zleceniobiorcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana kosztów wykonania umowy przez 
Zleceniobiorcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne, 

8) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. b), wynagrodzenie Zleceniobiorcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Zleceniobiorcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących pracę do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Zleceniobiorcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy, 

9) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. c), wynagrodzenie  Zleceniobiorcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu  Zleceniobiorcy ponoszonego 
w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym pracę. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Zleceniobiorcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy, 

10) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 
2 pkt 4) ppkt. c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego  
Zleceniobiorcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Zleceniobiorcę w związku z wejściem w życie  przepisów ustawy z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 



11) w celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4), każda ze Stron może wystąpić do 
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Zleceniobiorcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Zleceniobiorcy powinno ulec zmianie, 
oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Zleceniobiorcy, 

12) w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt. b) lub ppkt. c), jeżeli z wnioskiem 
występuje Zleceniobiorca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których 
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, 
w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników   
świadczących roboty, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w 
ust. 2 pkt 4) ppkt. b),  

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników  
świadczących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 
przez Zleceniobiorcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) 
ppkt. c). 

13) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt c), jeżeli z wnioskiem występuje   
Inwestor, jest on uprawniony do zobowiązania Zleceniobiorcy przedstawienia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których 
będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym 
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2 pkt. 12) ppkt b), 

14) w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 2, 
pkt 11), Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, 
w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 
Zleceniobiorcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 
z uzasadnieniem, 

15) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 2. pkt 11). W takim przypadku przepisy ust. 2 pkt 12) – 14) oraz pkt 
16l) stosuje się odpowiednio, 

16) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy. 

3. Przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały 
przyczyny, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, przy czym wymagają one potwierdzenia przez 
przedstawiciela Inwestora. 

4. Zleceniobiorca składa Inwestorowi pismo z prośbą o przesunięcie terminu wykonania 
przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem nie później niż 7 dni przed upływem terminu 
określonego w § 2  ust. 2 pkt 2). 

5. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy, określonych w ust. 2, wymaga sporządzenia przez 
Inwestora  uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem 
do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 

 



§ 16 
 KORESPONDENCJA  

1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane: 
     - Inwestorowi — adres do korespondencji: 
        Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe 
        Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe  
        ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa 
        e-mail: 

- Zleceniobiorcy - na adres…………………….. 
  e-mail:………………………. 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. 
Powiadomienie winno być pod rygorem   nieważności dokonane w formie pisemnej 
i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania 
przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 — go 
dnia od daty nadania pisma.  

3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 
umowy, uznaje się za doręczone  z 14-ym dniem licząc od dnia nadania pisma.   

 
§ 17 

KLAUZULE RODO 
1. Inwestor oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone 

w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz wydanymi na jego 
podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Zleceniobiorca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 
z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Inwestor, w trybie art. 28 RODO, powierza Zleceniobiorcy dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

4. Zleceniobiorca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane osobowe zwykłe 
oraz dane dotyczące pracowników Inwestora w postaci imion, nazwisk oraz numeru legitymacji 
służbowej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika Inwestora, 
wyłącznie w/w celu realizacji umowy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 
niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, 
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa 
w art. 32 RODO, oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 
danych osobowych. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 
niniejszej umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit.b 
RODO,  danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w  szczególności  nieudostępniania ich 
innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas 



trwania umowy, jak i po jej ustaniu. 
9. Zleceniobiorca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom 

jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Inwestora, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie 
zostały nałożone na Zleceniobiorcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie 
gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

11. Zleceniobiorca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 
podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Inwestora, chyba, że obowiązek taki nakłada na Zleceniobiorcę prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Zleceniobiorca. W takim przypadku przed 
rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca informuje Inwestora o tym obowiązku prawnym, 
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

13. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie 
z treścią umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 
ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

14. Inwestor zobowiązuje Zleceniobiorcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Inwestora o próbie lub fakcie naruszenia 
poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie to 
powinno być dokonane w formie …………………………………………….. 

15. Zleceniobiorca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Inwestorowi 
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Zleceniobiorca 
zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy, do usunięcia uchybień 
stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Inwestora.  

16. Zleceniobiorca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie 
regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zleceniobiorca  powiadomi Inwestora pisemnie 
o fakcie usunięcia danych.  

17. Inwestor zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia 
przez Zleceniobiorcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 
§ 18 

INFORMACJA PUBLICZNA 
Wersja dla przedsiębiorcy - osoby prawnej zarejestrowanej w KRS: 

1. 
Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2018.1330 ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie 
przedmiotowej ustawy. 
Wersja dla przedsiębiorcy - osoby fizycznej: 
1. 
Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 
ust. 1  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2018.1330 
ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. 



Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych 
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko 
oraz dane firmy. 

 
§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej 
ważności formy pisemnej, w postaci aneksu. 

2. Bez zgody Inwestora Zleceniobiorca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę 
trzecią (art. 509   § 1 K.c.). 

3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy strony będą dążyć 
do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób 
trzecich. Okres do osiągnięcia ugodowego rozstrzygnięcia ustala się na 60 dni od 
powiadomienia o powstaniu sporu. 

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 3, 
strony mogą wystąpić na drogę sądową. Właściwym do rozpoznania sporów jest sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Inwestora. 

5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo 
zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny. Zmiana postanowień niniejszej 
Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Zleceniobiorcy i trzy egzemplarze dla Inwestora. 

Załączniki: 
nr 1-  opis przedmiotu zamówienia, 
nr 2 - dokumentacja projektowa na płycie DVD (wersja pdf), 
nr 3 - oferta Zleceniobiorcy, 
nr 4 - decyzja o pozwoleniu na budowę, 
nr 5 - umowa z wykonawcą inwestycji. 
nr 6 - klauzula informacyjna, 
nr 7 - kopia polisy OC, 
 

Inwestor      Wykonawca 
  

 
         .....................................     .........................................  

 
 
 

 


